

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Бр. 110 - 247/19  
26.11.2019  
ВРЊАЧКА БАЊА

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Врњачка Бања
Адреса наручиоца:	Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања
Интернет страница наручиоца:	www.vrnjackabanja.gov.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење грађевинских радова на реализацији Пројекта „Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, 2. фаза"  
 Ознака из ОРН:  
 45233260-Радови на изградњи пешачких стаза  
 45211360-Грађевински радови урбанистичког уређења

Првобитна вредност уговора:	28.875.546,68 динара без ПДВ 34.650.656,02 динара са ПДВ
Измењена вредност уговора:	Нема промене вредности уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена других битних елемената уговора о јавној набавци (рока за извршење) у складу са објективним околностима које су биле предвиђене конкурсном документацијом, моделом уговора, односно чл. 6 Уговора о јавној набавци, бр.110-247/19 од 09.08.2019.године.  
 Чл. 6. Уговора гласи:  
 "Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.  
 Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:  
 1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);  
 ..."  
 Сходно Захтеву Извођача, од 15.11.2019.год. , Сагласности надзорног органа бр. 350-1958/19 од 26.11.2019.године и сагласности Наручиоца и Инвеститора од 26.11.2019.године, извршиће се анексирање Уговора тако што се дозвољава продужетак рока за извођење радова за додатних 30 календарских дана, с тим што се не сме прекорачити нови рок за извођење: 30.12.2019.године. Основним Уговором рок за извођење радова износио је 90 календарских дана од дана увођења у посао, овим Анексом рок за завршетак радова продужен је на 120 календарских дана од дана увођења у посао.

Остале информације: