

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Врњачка Бања
Адреса наручиоца:	Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања
Интернет страница наручиоца:	www.vrnjackabanja.gov.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење грађевинских радова на реализацији Пројекта „Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, 2. фаза“

Ознака из ОРН:

45233260-Радови на изградњи пешачких стаза

45211360-Грађевински радови урбанистичког уређења

Првобитна вредност уговора:	28.875.546,68 динара без ПДВ 34.650.656,02 динара са ПДВ
Измењена вредност уговора:	Нема промене вредности уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена других битних елемената уговора о јавној набавци (рока за извршење) у складу са објективним околностима које су биле предвиђене конкурсном документацијом, моделом уговора, односно чл. 6 Уговора о јавној набавци, бр.110-247/19 од 09.08.2019.године.

Чл. 6. Уговора гласи:

"Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

....

Сходно Захтеву Извођача, од 13.12.2019.год., Сагласности надзорног органа бр. 110-247/19 од 19.12.2019.године и сагласности Инвеститора и Наручиоца од 23.12.2019.године, извршиће се анексирање Уговора тако што се дозвољава продужетак рока за извођење радова за додатних 30 календарских дана, с тим што се не сме прекорачити нови рок за извођење: 30.01.2020.године. Основним Уговором рок за извођење радова износио је 90 календарских дана од дана увођења у посао. Анексом I је рок продужен за додатних 30 дана, док је Анексом II рок за завршетак радова продужен за додатних 30 дана, с тим да је нови рок 30.01.2020.године.

Остале информације:

[Redacted area]