

План јавних набавки за 2018. годину

Председник општине и Општинско веће

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки

29.01.2018

Измена број: 1

05.04.2018

Измена број: Друга

19.06.2018

Измена број: Трећа

19.06.2018

Измена број: четврта

05.07.2018

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		79,465,295				
добра		1,000,000				
1.1.1	Гориво	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	3/2018	3/2019
услуге		6,666,666				
1.2.1	Угоститељске услуге	1666666	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	7/2018	7/2019
	Измена број: четврта; усвојена: 05.07.2018; план: План јавних набавки од 29.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕН Образложење: Ребалансом буџета за 2018.годину ("Сл.лист Општине Врњачка Бања", бр.17/2018), додатно опредељена средства.					
1.2.2	Услуга израде Монографије Врњачке Бање	5000000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	12/2018
	Измена број: Друга; усвојена: 19.06.2018; план: План јавних набавки од 29.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕН Образложење: Додатно опредељена средства Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 400-1514/18 од 15.06.2018.године, услед повећања процењене вредности за више од 10%					
радови		71,798,629				
1.3.1	Радови на санацији последица отклањања елементарних непогода	4000000	отворени поступак	2/2018	3/2018	3/2019
	Измена број: четврта; усвојена: 05.07.2018; план: План јавних набавки од 29.01.2018; поступак: ИЗМЕНЕН Образложење: Ребалансом буџета умањена средства					
1.3.2	Пројекат" Инвестиционо одржавање врњачке променаде на потезу од ресторана Истра до Виле Сан"	54750000	отворени поступак	4/2018	5/2018	9/2018
	Измена број: 1; усвојена: 05.04.2018; план: План јавних набавки од 29.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Додатно опредељена средства по основу: 1 уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, 2 решења о употреби средстава текућер буџетске резерве бр. 400-94/2018 од 28.03.2018. и 03.04.2018.год.					
1.3.3	Додатни (непредвиђени) радови на санацији објекта зграде Дома здравља "Др. Никола Џамић" у Врњачкој Бањи	13048628.6	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6/2018	7/2018	11/2018
	Измена број: Трећа; усвојена: 19.06.2018; план: План јавних набавки од 29.01.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Додатно одобрена средства на основу Анекса I Уговора са Канцеларијом за управљање јавним улагањима за реализацију Пројекта санације објекта зграде Дома здравља "Др. Никола Џамић" у Врњачкој Бањи бр. 110-201/17 од 16.06.2018.године					

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 05.04.2018; план: План јавних набавки од 29.01.2018

Додатно опредељена средства по основу: 1 уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, 2 решења о употреби средства текућер буџетске резерве бр. 400-94/2018 од 28.03.2018. и 03.04.2018.год.

Измена број: Друга; усвојена: 19.06.2018; план: План јавних набавки од 29.01.2018

Додатно опредељена средства Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.400-1514/18 од 15.06.2018.године, услед повећања процењене вредности за више од 10%.

Измена број: Трећа; усвојена: 19.06.2018; план: План јавних набавки од 29.01.2018

Додатно опредељена средства на основу Анекса I Уговора са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе РС, за реализацију Пројекта санације објекта зграде Дома здравља "Др. Никола Џамић" у Врњачкој Бањи бр. 110-201/17 од 15.06.2018.године

Измена број: четврта; усвојена: 05.07.2018; план: План јавних набавки од 29.01.2018

Ребалансом додатно опредељена средства

Место и датум:



Овлашћено лице:

Бобан Ђуровић

Одговорно лице:

Бобан Ђуровић