

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бр. 110-336/17
22-03. 2018. год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Назив наручиоца: Општина Врњачка Бања

Адреса наручиоца: Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на санацији Дома здравља "Д.Никола Џамић" у Врњачкој Бањи.

Ознака из ОРН:

- 45420000- радови на уградњи столарије
- 45321000-радови на термичкој изолацији
- 45450000-остали завршни грађевински радови
- 45317000-остали електро инсталатерски радови
- 45350000-машинске инсталације

Првобитна вредност уговора: 87.002.869,00 дин са ПДВ
104.403.442,80 дин без ПДВ

Измењена вредност уговора: Нема промене вредности уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена других битних елемената уговора о јавној набавци (рока за извођење) у складу са објективним околностима које су биле предвиђене конкурсном документацијом, моделом уговора, односно чл. 20. Уговора о јавној набавци, бр.110-336/17 од 08.12.2017. год.

Чл. 20. став 3. Уговора гласи:

"Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да учине, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести."

Сходно Захтеву Извођача, бр.350-81/18 од 12.03.2018. год., Сагласности надзорног органа и Наручиоца бр. 350-81/18 од 12.03.2018. год. и Сагласности Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, бр. 350-81/18 од 14.03.2018. год. (Извештај Канцеларије бр. 02.4-016-2016 од 13.03.2018. год.), извршиће се анексирање основног Уговора о јавној набавци, бр. 110336/17 од 08.12.2017. год. тако да се дозвољава продужетак рока за извођење радова за 90 дана.

Остале информације: