



ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
OPŠTINA VRNJAČKA BANJA
MUNICIPALITY OF VRNJAČKA BANJA

5. АКЦИОНИ ПЛАН

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
2013 – 2023.



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРВЕНСТВА	211
1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ	212
1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА	212
1.1.1.1.1. Мастер план туризма општине Врњачка Бања	212
1.1.1.2.1. Аква парк и Спортски центар Рај (комплекс отворених и затворених базена) са теренима за тенис, одбојку, пратећим смештајним објектима	214
1.1.1.2.2. Уређење корита Врњачке реке	218
1.1.1.2.3. Изградња “Туристичког инфо центра” на улазу у Врњачку Бању	220
1.1.1.2.4. Уређење излетишта на Гочу и туристичке стазе	222
1.1.1.2.5. Препарцелација и уређење инфраструктуре за изградњу међународних културних центара са традиционалним ресторанима на Гочу	224
1.1.1.2.6. Израда Главног пројекта и студије изводљивости за реконструкцију “Олимпијског базена”	226
1.1.1.2.7. Решавање имовинских односа и израда главног пројекта реконструкције и изградње спортског комплекса “Коцка”	228
1.1.1.2.8. Цветна рундела на кружном току	230
1.1.1.2.9. Адаптација постојећег објекта и простора на Гочу	232
1.1.1.2.10. Санација, реконструкција и доградња Виле „Сплендор“	234
1.1.1.2.11. Економат „Пет храстова“	236
1.1.1.2.12. Аква парк „Ривијера“	238
1.1.1.3.1. Реконструкција објекта “Летње позорнице”	240
1.1.1.3.2. Набавка дигиталне опреме за приказивање филмова у биоскопу	242
1.1.1.3.3. Израда главног пројекта и изградња депоа за “Културни центар” и “Народну библиотеку”	244
1.1.2.1.1. Наставак реконструкције и изградње Централног бањског парка	246
1.1.2.1.2. Врњачки тунел времеплов	248
1.2. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	250
1.2.1.1.1. Едукација пољопривредних произвођача	250
1.2.1.2.1. Развој тржишта земљишта	252
1.2.1.3.1. Интензивирање свих облика пољопривредне производње (ратарство, воћарство, повртарство итд.)	254
1.2.1.3.2. Формирање машинских прстенова	256
1.2.1.4.1. Унапређење услова за развој сточарске производње према свим компаративним предностима и дистинктивним компетентностима	258
1.4. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ЗАНАТА И ТРГОВИНЕ	260



1.4.4.2.1. Изградња етно-куће, центра за очување старих заната, вештина и умећа _____	260
1.5. УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И РАДЊИ _____	262
1.5.1.1. База података учесника у привредним активностима у Општини Врњачка Бања _____	262
1.5.2.1. Клуб предузетника _____	264
1.5.7.1. Формирање и развој кластера _____	266
1.5.11.1. Оснивање „Инкубатор центра“ _____	268
2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ _____	270
2.1. ИЗРАДА НЕОПХОДНЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ _____	270
2.1.1.1. Израда карте јавне својине _____	270
2.1.1.2. Географски информациони систем (GIS – Geografic Information System) _____	272
2.1.2.2. Израда дигиталне инжењерскогеолошке карте општине Врњачка Бања површине 293 km ² размере 1: 5000 _____	274
2.1.2.3. Израда дигиталне хидрогеолошке карте општине Врњачка Бања површине 293km ² размере 1: 5000 _____	276
2.1.2.4. Израда идејног решења, визуелизација и видео анимација локација _____	278
2.1.6.1. Израда пројектне документације за реконструкцију градских, сабирних и приступних саобраћајница са изградњом тротоара _____	280
2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ _____	282
2.2.3.1. Реконструкција јавне расвете са репарацијом и монтажом "рустичних" стубова у централној пешачкој зони _____	282
2.2.3.2. Систем за даљинско управљање јавном расветом _____	284
2.3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ _____	286
2.3.3.2. Израда пројектне документације за фабрику за пречишћавање отпадних вода и изградња фабрике _____	286
2.3.3.3. Изградња уличне канализационе мреже за део територије МЗ "Врњци" _____	288
2.3.7.1. Изградња аутобуске станице _____	290
2.3.8.1. Изградња азила за псе „Мрвица“ _____	292
2.4. СОЦИЈАЛНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА _____	294
2.4.1.1. Израда Стратегије социјалног становања _____	294
2.4.1.2. Изградња социјалних станова _____	296

3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ	298
3.1. Брига о деци, младима и породици	298
3.1.3.1. Јачање капацитета организација и удружења која се баве младима	298
3.1.3.2. Породично саветовалиште при Центру за социјални рад	300
3.1.3.3. Програми за превенцију болести зависности и за промоцију здравих животних стилова код деце и младих.	302
3.2. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	304
3.2.4.1. Професионална оријентација особа са инвалидитетом	304
3.2.5.1. Дневни боравак за децу са посебним потребама	306
3.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИХ ЛИЦА	308
3.3.1.1. Сервис „Помоћ у кући“	308
3.3.2.1. Реконструкција постојећих објеката у јавном власништву у Дом за старе и пензионере	310
3.5.2.1. Изградња Клуба за Роме	312
3.5.2.2. Подршка културних и едукативних програма за Роме	314
3.5.4.1. Подршка културних и едукативних програма мањина	316
3.5.4.2. Унапређење положаја жена - Подршка програмима за жене	318
3.5.4.3. Унапређење положаја незапослених лица	320
4. ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ	322
4.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА ОБРАЗОВНИХ И КУЛТУРНИХ УСТАНОВА	322
4.1.1.1. Изградња и реконструкција објеката у предшколским и школским установама, јавним и друштвеним организацијама који се баве образовањем, спортом и културом	322
4.1.2.1. Изградња покривеног школско спортског базена за обуку и пливачка и ватерполо такмичења у ОШ Попински борци “Пискавац”	324
4.1.3.1. Опремање информатичких кабинета у основним и средњим школама у Општини	326
4.1.3.2. Опремање кабинета за музичку и ликовну уметност, новинарство, туризам и осталих кабинета у основним и средњим школама у Општини	328
4.2. Подизање нивоа ефикасности рада образовних и културних установа	330
4.2.4.1. Израда акционог плана стратешког развоја културе у Општини	330



5. УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА	332
5.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА	332
5.3.1.1. Одељење за ЛЕР	332
5.3.1.2. Формално и неформално образовање кадрова Општинске управе	334
5.3.8.1. Увођење „Система 48“ - израда специфичног софтвера и едукација запослених за коришћење и одржавање јединственог система	336
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	338
6.1. СИСТЕМСКИ ПРИСТУП ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	338
6.1.4.1. Реконструкција функционалног осветљења на територији општине Врњачка Бања у циљу преласка на ЛЕД осветљење	338
6.1.4.2. Реконструкција и адаптација јавних објекта општине Врњачка Бања у циљу унапређење енергетске ефикасности	340
6.2. СМАЊЕЊЕ КОЛИЧИНЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА	342
6.2.2.1. Израда пројектне документације и прва фаза ремедијације, санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта	342
6.7. ЗАШТИТА ВОДА	344
6.7.1.1. Израда плана и пројектне документације за заштиту свих изворишта пијаће и минералне воде са изградњом лабораторије	344
6.7.1.2. Израда пројектне докуменатције за мрежу фекалне канализације и колектора и изградња	346
ОКВИРНИ ИЗНОС СВИХ ИНВЕСТИЦИЈА	348



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРВЕНСТВА

Утицај на општи циљ	У којој мери овај посебан циљ утиче на остварење општег циља из ког произилази?
	3 – Много
	2 – Средње
	1 – Мало
	0 – Ни мало
Изводљивост	Колика је вероватноћа да ће се финансијски и људски ресурси
	5 - Велика вероватноћа, већ су обезбеђена средства
	4 - Вероватноћа постоји, познати су извори
	3 - Вероватноћа постоји
	2 - Мала вероватноћа да је сигурно
1 - Није сигурно	
0 - Не постоји начин	
Временски оквир	Након колико времена ће се моћи измерити резултати утицаја
	3 - Краткорочно (мање од једне године)
	2 - Средњерочно (2-4 године)
	1 - Дугорочно (5 и више година)
Креирање радних места / Задржавање радних места и привлачење инвестиција	На који начин ће пројекат утицати на општину у смислу стварања
	3 - Веома много
	2 - Средње
	1 – Мало
	0 - Нема ефекта

Друштвени развој и управљање у јавном сектору	На који начин ће пројекат утицати на унапређење услуга у
	3 - Веома много
	2 – Средње
	1 – Мало
	0 - Ни мало
Заштита животне средине и природни ресурси	На који начин ће пројекат допринети заштити животне средине
	3 – Веома много
	2 – Средње
	1 – Мало
	0 – Ни мало
Спремност за учешће и подршку	У којој мери сте спремни да лично учествујете у реализацији овог конкретног посебног циља?
	3 – Велика
	2 – Средња
	1 – Мала
	0 – Не постоји
Компатибилност са осталим посебним циљевима	Да ли ће остварење овог посебног циља допринети остварењу
	3 – Да, веома
	2 – Средња
	1 – Мала
	0 – Нема ефекта



1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ

1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде 1.1.1.1. Израда стратешких докумената
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.1.1. Мастер план туризма општине Врњачка Бања

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	6
	Буџет	5.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Развој туристичког потенцијала Општине и њено промовисање у значајну туристичку дестинацију Бањског туризма на Балкану

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	3/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок
1.	Формирање координационог тела, експертског тима и радних група		
2.	Снимање и констатација стања		
3.	Анализа стања		
4.	Израда визије, мисије, стратешких, општих и посебних циљева са учешћем интересних група		
5.	Стручна провера и финализација документа		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2.1. Aqua парк и Спортски центар Рај (комплекс отворених и затворених базена) са теренима за тенис, одбојку, пратећим смештајним објектима

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	36
	Буџет	800.000.000,00 дин.
	Опис	<p>Идејно решење – концепт</p> <ul style="list-style-type: none"> – Идејно решење организације локације Аква парка – 3D визуелизација и видео анимација <p>Медијска промоција пројекта</p> <p>Идејни пројекат</p> <ul style="list-style-type: none"> – Разрада идејног решења са добијањем свих грађевинских решења са предмером и прорачуном – Одабир опреме и садржаја код произвођача – Добијање услова за опрему од стране произвођача опреме (количине струје и воде) <p>Комплетирање предмера и предрачуна грађевинског дела и опреме Аква парка</p> <p>Економска студија оправданости пројекта</p> <ul style="list-style-type: none"> – Увод <ul style="list-style-type: none"> • Циљ израде стратегије; • Задатак за израду стратегије; • Основна документација коришћена за израду стратегије; • Методолошки приступ (образложење примењеног лиценцног софтверског алата) – Циљеви и сврха инвестирања <ul style="list-style-type: none"> • Друштвени циљеви; • Економски циљеви; • Остали циљеви; • Сврха инвестирања – Анализа развојних могућности инвеститора <ul style="list-style-type: none"> • Назив и седиште инвеститора; • Предмет пословања; • Приказ развоја и оцена садашње организације инвеститора; • Приказ технолошког и економског развоја и оцена садашњег стања; • Анализа структуре запослених; • Биланси пословања и оцена финансијске подобности (развојни програм, технологија, организација, кадрови);

- Тржишни аспекти
 - Међународно тржиште;
 - Домаће тржиште;
 - Оцена тржишне ефикасности;
- Економски трошкови
 - Трошкови изградње пројекта;
 - Трошкови набавке и уградње опреме;
 - Трошкови експлоатације, одржавања и управљања;
 - Пратећи и додатни трошкови;
 - Анализа цена и провера тачности;
 - Динамика трошкова;
 - Трошкови у домаћој и иностраној валути
- Добити-користи
 - Приходи;
 - Директне добити-користи;
 - Индиректне добити-користи;
 - Анализа цена за предрачун добити и провера тачности;
 - Динамика прихода, директних и индиректних добити;
 - Приходи и добити у домаћој и иностраној валути
- Финансијска ефикасност са оценом рентабилности и ликвидности;
 - Обрачун и динамика прихода;
 - Обрачун и динамика расхода;
 - Финансијски ток пројекта;
 - Ликвидност пројекта;
 - Оцена финансијске ефикасности;
- Друштвено-економска ефикасност
 - Обрачун и динамика директних економских ефеката (анализа трошкова и користи)
 - Обрачун и динамика допунских економских ефеката;
 - Економски ток пројекта;
 - Размере и динамика друштвених ефеката;
 - Друштвени ток пројекта;
 - Друштвено-економска оцена рентабилности и ефикасности:
- Анализа извора финансирања, финансијских обавеза и динамике
 - Обим и динамика сопствених средстава инвеститора;
 - Обим и динамика домаћих извора са динамиком притицања средстава;
 - Обим и динамика иностраних и међународних извора;
 - Гаранције по изворима финансирања;
 - Обавезе по изворима финансирања;

Оцена извора финансирања.



		<p>Главни пројекат – извођачки пројекат</p> <ul style="list-style-type: none"> • Геодетски радови; • Геолошки радови; • Израда главног пројекта • Израда гантограма реализације пројекта <p>Одабир извођача радова Надзор радова</p>
	Извори финансирања	Ресорна министарства и инострани донатори Буџет Општине уз могућност сарадње са приватним инвеститорима по моделу ЈПП
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	50-100
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Развој туристичког потенцијала Општине и њено промовисање у значајну туристичку дестинацију Бањског туризма на Балкану Подизање нивоа услуга „Спортског центра“
	...	
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	2/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3



ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок
1.	Израда и усвајање плана детаљне регулације	Општина Врњачка Бања	6
2.	Израда пројектне документације	Изабрани инвеститор	9
3.	Добијање грађевинске дозволе	Општина Врњачка Бања	6
4.	Изградња комплекса	Изабрани извођач	12
5.	Технички пријем и употребна дозвола	Општина Врњачка Бања	2



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2.2. Уређење корита Врњачке реке

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	30
	Буџет	75.000.000,00 дин.
	Опис	Завршетак радова на првој фази од ресторана „Бела лађа“ до ЕПС-а и реализација друге фазе регулације корита Врњачке реке од ЕПС-а до Мораве
	Извори финансирања	Буџет Општине уз могућност сарадње са приватним инвеститорима по моделу ЈПП Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалног становништва

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Обогатити туристичку понуду уређеном речном обалом, шеталиштем и бицикличком стазом
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	1/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда пројектне документације	Дирекција за планирање	6
2.	Решавање имовинских односа	Општина	6
3.	Добијање грађевинске дозволе	Општина	6
4.	Извођење радова на уређењу корита	Изабрани извођач	9
5.	Технички пријем и употребна дозвола	Општина	3



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
	1.1.1.2.3. Изградња “Туристичког инфо центра” на улазу у Врњачку Бању

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	24
	Буџет	26.300.400,00 дин.
	Опис	<ul style="list-style-type: none"> – Изградња улазне капије и постављање светлеће инфо табле на острву на скретању са магистралног пута ка ВБ – Изградња и опремање објекта Туристичког инфо центра - 200 м2. – Приземље <ul style="list-style-type: none"> ○ Улазни хол 15m2 ○ Ресторан са кухињом 60m2 ○ Сувенирница 20m2 ○ 2 wc-а 8m2 – Спрат: <ul style="list-style-type: none"> ○ Пословне просторије 20m2 ○ Изложбени простор 40m2 ○ Интернет кафе 20m2 – уређење дворишта, постављање реквизита за дечје игралиште, одмориште. – Изградња паркинга
	Извори финансирања	Буџет Општине уз могућност сарадње са приватним инвеститорима по моделу ЈПП Ресорна министарства Донатори
Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција	

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	5
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Учинити туристичку понуду општине доступнијом свим посетиоцима Врњачке Бање
	...	

ОЦЕНА	Утицај на општи циљ	3/3
-------	---------------------	-----

ПРИОРИТЕТНОСТИ	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање радног тима	Одељење за ЛЕР и Дирекција за планирање и изградњу	1
2.	Прибављање парцеле и Решавање имовинских односа	Општина	3
3.	Обезбеђивање грађевинске дозволе	Општина	6
4.	Јавна набавка	Општина	3
5.	Извођење радова и набавка опреме	Инвеститор	9
6.	Технички пријем и употребна дозвола	Општина	2



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2.4. Уређење излетишта на Гочу и туристичке стазе

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	12
	Буџет	15.000.000,00 дин.
	Опис	<ul style="list-style-type: none"> – Уређење прилазних стаза до 12 излетишта – Уређење излетишта по пројекту дирекције (дрвене кружне наткривене кућице за одмор, дрвене клупе и столови, канте за смеће, бетонске рупе са металним роштиљима) – Постављање 4 велике туристичке мапе – Постављање сигнализације планираних стаза
	Извори финансирања	Буџет Општине уз могућност сарадње са приватним инвеститорима по моделу ЈПП Министарство културе Министарство омладине и спорта Донатори Спонзори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Уређен простор капацитета за 2000 излетника и 100 кампера (обезбеђени прикључци за воду и струју, обезбеђен систем за отпадне воде и одлагање смећа)
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и	3/3

	природни ресурси	
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда пројектне документације	Општина Врњачка Бања	3
2.	Прибављање потребних дозвола за градњу	Општина Врњачка Бања	3
3.	Избор извођача и извођење радова и уређење локације	Општина Врњачка Бања	3
4.	Извођење радова на уређењу инфраструктуре	Општина Врњачка Бања	6



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2.5. Препарцелација и уређење инфраструктуре за изградњу међународних културних центара са традиционалним ресторанима на Гочу

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	6
	Буџет	100.000.000 дин.
	Опис	Препарцелација и уређење инфраструктуре за изградњу међународних културних центара са традиционалним ресторанима на Гочу, Рашовка (10 парцела x 10 ари) <ul style="list-style-type: none"> – препарцелација и спровођење у Катастру – измена Плана генералне регулације Гоч израда пројектне документације – комунално опремање локација – израда пројектне документације
	Извори финансирања	Буџет Општине Министарство за регионални развој Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	50-100
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Обогатити туристичку понуду
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	3/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	2/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и	2/3

	подршку	2/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда пројекта за довод воде и струје локације	Електродистрибуција ЈП „Бели извор“	3
2.	Расписивање урбанистичког решења	Дирекција за планирање и изградњу	3
3.	Извођење радова на уређењу инфраструктуре	Изабрани извођач	6
4.	Избор извођача и извођење радова и уређење локације	Изабрани извођач	6



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2.6. Израда Главног пројекта и студије изводљивости за реконструкцију “Олимпијског базена”

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	18
	Буџет	5.000.000,00 дин.
	Опис	
	Извори финансирања	Буџет Општине Министарство за регионални развој Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Обогатити туристичку понуду новим савременијим спортско-рекреативним објектима
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	3/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	2/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	2/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	2/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача	Општина	3
2.	Добијање грађевинске дозволе	Општина	6
3.	Израда главног пројекта	Најповољнији понуђач	9



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ	
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде	
	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2.7. Решавање имовинских односа и израда главног пројекта реконструкције и изградње спортског комплекса “Коцка”	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	21
	Буџет	5.500.000,00 дин.
	Опис	експропријација парцела - 4.500.000,00 дин. израда пројекта – 1.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине Министарство за регионални развој Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Обогатити туристичку понуду новим савременијим спортско-рекреативним објектима
	...	
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	3/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	2/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	2/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	2/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Решавање имовинских односа	Општина	9
2.	Израда главног пројекта	Дирекција за планирање	6
3.	Добијање грађевинске дозволе	Општина	6



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ	
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде	
	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2.8. Цветна рундела на кружном току	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	4
	Буџет	1.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Обогатити туристичку понуду адекватним уређењем централног бањског кружног тока
	...	
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	3/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	2/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	2/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	2/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда пројекта хортикултуре (партерног уређења)	ЈП Борјак	3
2.	Извођење радова	ЈП Борјак	1



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2.9. Адаптација постојећег објекта и простора на Гочу

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	СБ „Меркур“ Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	3
	Буџет	7.000.000,00 дин.
	Опис	Стварање етно-амбијеталне целине адаптацијом постојећег објекта П+ПК, површине 140m ² Могућност смештаја и исхране 6 особа Излетиште за 50 особа Уређење дворишта П=10а, са наменом излетишта Изградња дрвених наткривених кућица, прилазних стаза, формирање отвореног дворишног ложишта, вештачки поток са слаповима и др.
	Извори финансирања	Министарство за регионални развој Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	5
	Годишњи приходи	2.000.000,00 дин.
	Економски ефекти	Стварање допунске понуде за госте Врњачке Бање, где би организовано проводили време у живописном окружењу, на чистом ваздуху, конзумирали Гочке и Српске специјалитете из непосредног еколошког окружења и развој руралног туризма.
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	3/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3

	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	2/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда идејног пројекта	Инвеститор	Урађен
2.	Израда главног пројекта	Инвеститор	Урађен
3.	Обезбеђивање потребних дозвола и сагласности	Инвеститор	1
4.	Јавна набавка	Инвеститор	1
5.	Извођење радова и набавка опреме	Инвеститор	1



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2.10. Санација, реконструкција и доградња Виле „Сплендор“

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	СБ „Меркур“ Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	18
	Буџет	1.125.000.000,00 дин.
	Опис	Пројектом се формира јединствени објекат специфичне намене за спортски, медицински и здравствени туризам, капацитета 34 двокреветне собе, 1 апартман и 2 породичне собе, односно 80 лежајева са Relax центром и дијагностиком. Радови санације постојећих објеката и враћање старог спољашњег изгледа по конзерваторским условима. Реконструкција унутрашњег простора у смештајне капацитете високе категорије. Доградња везног објекта са садржајем за пратеће намене. Подрум: Relax центар, техно блок, гараже - 471m ² Приземље: Пријемни блок, смештај - 512 m ² Спрат 1: Ресторан, смештај - 523m ² Спрат 2: Мулти сала, смештај - 504m ² Кровна башта: кровна башта, допунски садржај - 146m ² Укупно: 2.158m ²
	Извори финансирања	Кредит Могућност сарадње са приватним инвеститором по моделу ЈПП
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост инветиција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	20
	Годишњи приходи	60.000.000,00
	Економски ефекти	Стварање нових капацитета високе категорије, могућност смештаја спортских екипа на припремама...
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	3/5
	Временски оквир	1/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/	2/3

	Привлачење инвестиција	
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	2/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда главног пројекта	Инвеститор	Урађен
2.	Обезбеђивање потребних дозвола и сагласности	Инвеститор	1
3.	Јавна набавка	Инвеститор	3
4.	Извођење радова и набавка опреме		14



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2.11. Економат „Пет храстова“

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	СБ „Меркур“ Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	15
	Буџет	39.000.000,00 дин.
	Опис	Пројектом се планира изградња новог објекта на делу поред постојећих објеката Економата укупне површине 407,83m ² Нови објекат садржи: Пословни простор - 122m ² Хладњачу - 113m ² Заједнички блок за запослене - 40m ²
	Извори финансирања	Кредитна средства
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост инвентиција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	3
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Стварање бољих и модернијих услова у складу са европским стандардима за смештај и чување хране, мањи утрошак енергије, смањење утицаја на животну средину савременом опремом.
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	2/3
	Изводљивост	3/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	2/3
	Заштита животне средине и	3/3

	природни ресурси	
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда главног пројекта	Инвеститор	Урађен
2.	Обезбеђивање потребних дозвола и сагласности	Инвеститор	1
3.	Јавна набавка	Инвеститор	3
4.	Извођење радова и набавка опреме		11



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.2. Изградња нових савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.2.12. Аква парк „Ривијера“

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	СБ „Меркур“ Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	13
	Буџет	49.500.000,00 дин.
	Опис	Пројектом се планира изградња и уређење спољног отвореног aqua парка у непосредном окружењу „Меркура“ Доградња везног објекта и спајање са постојећим затвореним aqua центром у објекту „Меркур“ нови.
	Извори финансирања	Кредитна средства
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост инветиција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	3
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Стварање допунске понуде за госте Врњачке Бање, комплетирање понуде.
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	2/3
	Изводљивост	3/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	2/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3

Компатибилност са осталим
посебним циљевима

3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда идејног пројекта	Инвеститор	1
1.	Израда главног пројекта	Инвеститор	2
2.	Обезбеђивање потребних дозвола и сагласности	Инвеститор	1
3.	Јавна набавка	Инвеститор	3
4.	Извођење радова и набавка опреме	Инвеститор	6



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.3. Реконструкција и осавремењавање постојећих туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.3.1. Реконструкција објекта “Летње позорнице”

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	29
	Буџет	12.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине уз могућност сарадње са приватним инвеститорима по моделу ЈПП Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Обогатити туристичку понуду адекватним уређењем Летње позорнице
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	3/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	2/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	2/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	2/3



ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда главног пројекта	Дирекција за планирање и изградњу	6
2.	Добијање грађевинске дозволе	Општина	6
3.	Јавна набавка за избор најповољнијег извођача	Општина	3
4.	Извођење радова на реконструкцији	Одабрани извођач	12
5.	Технички пријем и употребна дозвола	Општина	2



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.3. Реконструкција и осавременавање постојећих туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.3.2. Набавка дигиталне опреме за приказивање филмова у биоскопу

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	3
	Буџет	10.800.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Обогатити туристичку понуду савременим биоскопским представама
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	3/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	2/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	2/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	2/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Расписивање јавне набавке	Културни центар	3



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде
	1.1.1.3. Реконструкција и осавремењавање постојећих туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.1.3.3. Израда главног пројекта и изградња депоа за “Културни центар” и “Народну библиотеку”

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	45
	Буџет	7.500.000,00 дин.
	Опис	Израда главног пројекта и изградња депоа за “Културни центар” (2.000 m ²) и “Народну библиотеку” (200 m ²) – израда пројекта 1.000.000,00 дин. – изградња и опремање објекта 6.500.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Обогатити туристичку понуду адекватним уређењем Летње позорнице
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	3/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	2/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	2/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	2/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Прибављање земљишта и решавање имовинских односа	Општина	12
2.	Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за израду пројектне документације	Културни центар	3
3.	Израда главног пројекта	Изабрани понуђач	6
4.	Грађевинска дозвола	Општина	9
5.	Јавна набавка за избор најповољнијег извођача	Културни центар	3
6.	Изградња	Изабрани извођач	9
7.	Употребна дозвола	Општина	3



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.2. Обнова културно-историјског наслеђа
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.2.1. Довршетак реконструкције Бањског парка
	1.1.2.1.1. Наставак реконструкције и изградње Централног бањског парка

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	3
	Буџет	50.000.000,00 Дин.
	Опис	Наставак реконструкције и изградње Централног бањског парка: - Завршетак 2 фонтане - Осветљење новог дела парка
	Извори финансирања	Ресорна министарства Остали домаћи и инострани фондови
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Обогатити туристичку понуду уређеним централним парком
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	0/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Завршетак 1 фазе – изградња и пуштање у функцију 2 фонтане		
2.	Постављање расвете		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.1.2. Обнова културно-историјског наслеђа
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.1.2.1. Довршетак реконструкције Бањског парка
	1.1.2.1.2. Врњачки тунел времеплов

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања ТО Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	45
	Буџет	5.000.000,00 Дин.
	Опис	План је сместити у оквиру тунела изложбу историјата Врњачке Бање. Учесници разгледања имаће прилику да захваљујући изложеним макетама и предметима јасно сагледају развој Бање од римског периода, преко турске и немачке окупације, па све до данашњих дана.
	Извори финансирања	Ресорна министарства Остали домаћи и инострани фондови
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	5
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Обогатити туристичку понуду новим културно-историјским садржајем
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Решавање имовинских односа	општина	6
2.	Расписивање јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за израду пројектне документације	Општина	3
3.	Израда главног пројекта	Изабрани пројектни биро	12
4.	Добијање грађевинске дозволе	Општина	6
5.	Јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова	Општина	3
6.	Изградња	Изабрани извођач	12
7.	Технички пријем и употребна дозвола	Општина	3



1.2. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.2. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.2.1. Интензивирање производње
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.2.1.1. Едукација пољопривредних произвођача

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Координатор за пољопривреду
	Временски оквир (месеци)	Стална активност
	Буџет	255.000,00 дин. – предавачи 500.000,00 дин. – организација 50.000,00 дин. – остали трошкови
	Опис	Ратари – 6 предавања (трошак произвођача семена, механизације и опреме) Воћари – 6 предавања Повртари – 6 предавања (трошак произвођача семена, механизације и опреме) Удружење пчелара – 3 предавања Удружење овчара – 3 предавања Удружење одгајивача сименталских говеда – 3 предавања Одгајивачи свиња – 3 предавања Производња органске хране и сертификација – 3 предавања
	Извори финансирања	364.250,00 дин. – Општински буџет 364.250,00 дин. – Министарство пољопривреде 76.500,00 – Произвођачи семена, садног материјала и сл.
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост пољопривредних произвођача

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	- Очекивано самозапошљавање 50 особа
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	– Повезивање науке и праксе кроз семинаре, практичну обуку, саветодавне службе и курсеве – Обједињавање рада пољопривредника, саветодавних служби, земљорадничких задруга и кластера
	...	– У наредном периоду је потребно успоставити стални процес едукације пољопривредних произвођача, на начин који је прихватљив и разумљив, и са темама које су од интереса за произвођаче. Због тога је потребно организовати кратку анкету ради дефинисања најважнијих тема и области за пољопривредне произвођаче. – На основу резултата анкете потребно је израдити програм едукације односно дефинисати теме, време и место предавања, најбоље предаваче и конципирати пројекат.

		<ul style="list-style-type: none"> – Предавања, радионице, практични тренинзи, зимске школе итд. се морају одржавати у селима, и по могућству на пољима и у шталама, како би се предавања искористила и као саветодавни рад на терену. – Стални процес едукације треба да обухвати и мале и велике произвођаче. – Значајну помоћ у едукацији пружају произвођачи семена и садног материјала, механизације, опреме и сл. У наредном периоду је пожељно да се промотери семена, садног материјала, механизације, опреме и сл. организовано позивају у Општину, одређеног дана, како би произвођачи могли да добију додатна сазнања на једном месту, и у току истог дана. – Општина овакво окупљање може посебно да промовише као нпр. „Дан пољопривреде“ и повеже са другим пољопривредним дешавањима (нпр. изложба стоке).
--	--	---

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	0/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Набавка опреме за рад и обуку	Општина Врњачка Бања	3
2.	Реализација прве фазе пројекта едукације	Одељење за ЛЕР	6
3.	Реализација друге фазе пројекта (едукација пољопривредника и излазак из локалних оквира, предавачи – полазници првог циклуса обуке)	Одељење за ЛЕР	6



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.2. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.2.1. Интензивирање производње 1.2.1.2. Развој тржишта земљишта
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.2.1.2.1. Развој тржишта земљишта

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Служба за катастар непокретности РС Пољопривредни произвођачи
	Временски оквир (месеци)	24
	Буџет	1.500.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Републике Србије Власници земљишта
	Најзначајнији ризици	Непостојање/непримењивање законске регулативе Одсуство подршке локалне самоуправе и републике

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Јасно дефинисан катастар непокретности
	...	Повећање рационалног и наменског коришћења свих облика својине земљишта (приватног и државног)

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	0/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Снимање стања на терену		
2.	Израда карте пољопривредног земљишта по власништву и намени		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.2. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.2.1. Интензивирање производње 1.2.1.3. Интензивирање свих облика пољопривредне производње
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.2.1.3.1. Интензивирање свих облика пољопривредне производње (ратарство, воћарство, повртарство итд.)

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Пољопривредни произвођачи
	Временски оквир (месеци)	24
	Буџет	30.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Републике Србије Локална самоуправа уз могућност сарадње са приватним инвеститорима по моделу ЈПП Власници земљишта Домаћи и инострани фондови
	Најзначајнији ризици	Сушне године Елементарне непогоде Велика конкуренција (осцилација тржишта)

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	50
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Повећање приноса за 100%
	...	Стандардизација семена високих категорија Подизање матичних засада свих економски целисходних воћних врста Увођење у производњу нових врста Праћење стања, предлагање мера за константни развој

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	2/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3

Компатибилност са осталим
посебним циљевима 3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање Центра за развој пољопривреде и села	Општина Врњачка Бања - Одбор за пољопривреду и село	
2.	Едукација у вези увођење стандарда	Одбор за пољопривреду и село	
3.	Стандардизација семена високих категорија	Одбор за пољопривреду и село	
4.	Увођење у производњу нових врста	Одбор за пољопривреду и село	
5.	Подизање матичних засада свих економски целисходних воћних врста	Одбор за пољопривреду и село	



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.2. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.2.1. Интензивирање производње 1.2.1.3. Интензивирање свих облика пољопривредне производње
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.2.1.3.2. Формирање машинских прстенова

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Мали и средњи пољопривредни произвођачи са непотпуном механизацијом
	Временски оквир (месеци)	Стална активност
	Опис	Машински паркови и прстенови су познати вид удруживања произвођача у циљу јефтиније и ефикасније производње. Шведска владина агенција за помоћ (СИДА) имплементира пројекат развоја млекарства на југу Србије (пројекат „Река Млека“) у коме је изузетни успех имала акција формирања машинских прстенова у сарадњи са општинским руководством. Основне активности се огледају у формирању акционих група по селима које дефинишу потребе у механизацији, правни основ сарадње унутар акционе групе као и начин коришћења добијене механизације. Након потпуног формирања акционе групе подноси се захтев општини за суфинансирањем набавке механизације. Општина одабира једну до две акционе групе којима се финансијски помаже. Општина подржава набавку механизације са 5.000-10.000 EUR уз обавезно суфинансирање акционе групе.
	Буџет	2.000.000,00 дин. – процењен капитални трошак 0,00 дин. – годишњи оперативни трошак 0,00 дин. – годишњи трошак одржавања
	Извори финансирања	20% - Општински допринос 20 % - Самодопринос акционе групе 30 % - Приватни инвеститори по моделу ЈПП 30 % - Ресорна министарства
	Најзначајнији ризици	Сушне године Елементарне непогоде Велика конкуренција (осцилација тржишта)

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Једна до две акционе групе годишње добијају захтевану машину, опрему и сл. Повећана производња, Смањени трошкови производње
	...	Развој заједништва

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	2/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање Удружења пољопривредних произвођача	Одељење за ЛЕР и Пољопривредна газдинства	
2.	Истраживање стања и потреба	Удружење пољопривредних произвођача	
3.	Набавка потребних машина и остале опреме	Удружење пољопривредних произвођача	
4.	Покретање производње	Удружење пољопривредних произвођача	
5.	Организација промоције производа и остали кораци за освајање тржишта	Удружење пољопривредних произвођача и Одељење за ЛЕР	



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.2. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.2.1. Интензивирање производње 1.2.1.4. Развој сточарске производње према свим компаративним предностима и дистинктивним компетентностима
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.2.1.4.1. Унапређење услова за развој сточарске производње према свим компаративним предностима и дистинктивним компетентностима

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Одељење за привреду Пољопривредни произвођачи
	Временски оквир (месеци)	24
	Буџет	10.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Пољопривредни фонд Општине уз могућност сарадње са приватним инвеститорима по моделу ЈПП Пословне банке
	Најзначајнији ризици	Мали одзив пољопривредних произвођача Одсуство подршке локалне самоуправе

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Повећање броја грла у овчарству преко 300%
	...	Унапређење сточарске производње према свим компаративним предностима, са посебним освртом на овчарској производњи

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	2/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Анимирање сточара и формирање тима	Одељење за ЛЕР	1
2.	Организација едукативних и промотивних активности за подстицај сточара за проширење сточног фонда	Одбор за пољопривреду и село	2-3
3.	Студијско путовање у одређену Европску земљу у циљу размене искустава са успешним сточарима	Одељење за ЛЕР	4
4.	Конкурс и подела мини грантова за набавку сортних грла	Фонд за пољопривреду	5-6
5.	Праћење резултата	Одбор за пољопривреду и село	7-12



1.4. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ЗАНАТА И ТРГОВИНЕ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.4. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ЗАНАТА И ТРГОВИНЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.4.4. Подстицај запошљавању
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.4.4.2. Формирање пословног предузетничког центра, инкубатор центра и тренинг центра
	1.4.4.2.1. Изградња етно-куће, центра за очување старих заната, вештина и умећа

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	4
	Буџет	– 7.000.000,00 дин. – Потребне инвестиције за изградњу и инфраструктуру – 4.700.000,00 дин. – Потребна финансијска средства за опрему и експонате 2.300.000,00 дин.
	Извори финансирања	Израда пројектне документације и дозволе - Општина Мogućност сарадње са приватним инвеститорима по моделу ЈПП Изградња Етно-куће - монтажни објекат 60m ² / Рестаурација постојећег објекта – Донације 3.500.000,00 дин. Опремање објекта и набавка опреме – Општина, фондације и донатори – 2.300.000,00 дин. Средства за рад и едукацију – Министарства Републике Србије, донације – 1.200.000,00 дин.
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалног становништва

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	5 - (Прва фаза – покретање едукативних циклуса) 5-10 - (Друга фаза – установљавање програма едукације који ће бити трајно присутни у понуди Етно-куће)
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	– Оспособљавање полазника за самосталну занатску делатност 30-100 – Спречавање затварања занатских радњи које у садашњем тренутку имају малу економску исплативост и перспективу (опанчарске, грнчарске, вуновлачарске, коларске итд.) њиховим укључивањем у туристичку понуду Општине програмима Етно-куће – Производња препознатљивих сувенира Општине под робном марком „Врњачки сувенир“
	...	– Број запослених у програмима обуке <ul style="list-style-type: none"> ○ Прва година 5 ○ Друга година 5-10 – Број семинара, курсева и других облика обуке 12 – Број полазника по програму 10-50 – Оспособљавање жена, социјално угрожених категорија и младих за самосталну занатску делатност из области уметничких традиционалних заната, вештина и умећа

		<ul style="list-style-type: none"> – Спречавање одумирања старих заната њиховом применом у савременим условима – Формирање почетних услова за остваривање зараде заједничким наступом на тржишту помоћу пословног предузетничког центра, инкубатор центра и тренинг центра – Побољшање културно-туристичке понуде – Очување и оживљавање традиционалне културе ових крајева – Представљање Општине са циљем формирања препознатљиве робне марке „Врњачки сувенир“
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	1/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда пројектне документације и дозволе	Општина Врњачка Бања	1
2.	Изградња објекта или адаптација	Општина Врњачка Бања	12
3.	Набавка опреме за рад и обуку	Општина Врњачка Бања	6
4.	Опремање просторија за рад, обуку и галеријски простор за излагање и продају	Општина Врњачка Бања	1
5.	Реализација прве фазе пројекта едукације	Општина Врњачка Бања	12
6.	Реализација друге фазе пројекта (едукација деце, омладине и излазак из локалних оквира, предавачи – полазници првог циклуса обуке)	Општина Врњачка Бања	12



1.5. УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И РАДЊИ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.5. УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И РАДЊИ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.5.1. Израда базе података малих и средњих предузећа (МСП)
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.5.1.1. База података учесника у привредним активностима у Општини Врњачка Бања

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Национална служба за запошљавање
	Временски оквир (месеци)	6 месеци
	Буџет	1.500.000,00 дин.
	Опис	<p>Проблем који, не само да је препознат на територији Врњачке Бање, већ и на територији целе Републике, је велики удео „сиве економије“ у укупној економској активности. Ова појава умањује квалитет производа и услуга, утиче на јачање нелојалне конкуренције, смањује приходе локалних и републичких органа и свеукупно смањује конкурентност и снагу домаће привреде.</p> <p>Идеја водиља је покушати изнаћи решење за превођење што већег дела сиве економије у легалне токове, као и побољшање пословне климе за регистрована правна лица. Да би се ова идеја остварила неопходно је свеобухватно истраживање на терену ради комплетног обухвата свих актера који су овим пројектом дефинисани и креирање квалитетне базе података као основе за решавање дефинисаног проблема.</p> <p>Основни циљ овог пројекта је креирање свеобухватне и ажурне базе података о свим привредним субјектима на територији општине Врњачка Бања, било да су регистровани за рад у одређеној делатности, или да делатност обављају нерегистровано (сива економија).</p> <p>Јавни рад овог предлога је прикупљање података о свим правним лицима на терену на територији општине Врњачка Бања. Такође, један од подциљева овог пројекта је и покушај обухвата, односно евидентирања дела економије у сивој зони. Највећи број запослених лица радиће на терену, где ће потребне податке који се односе на правна лица и она лица која се баве неком делатношћу за коју нису регистрована, уносити у обрасце који ће бити подељени у две групе. Прва група се односи на редовно пословање, запослене, контакт податке... Друга група се односи на упитник који ће бити анониман, а за циљ ће имати суштинско упознавање са проблемима, потребама, примедбама и сугестијама свих евидентираних лица, било да се баве својом делатношћу као регистрована правна лица или не.</p>
	Извори финансирања	Ресорна министарства
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалних економских чинилаца
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	20

	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Идеја водиља је покушати изнаћи решење за превођење што већег дела сиве економије у легалне токове, као и побољшање пословне климе за регистрована правна лица. Да би се ова идеја остварила неопходно је свеобухватно истраживање на терену ради комплетног обухвата свих актера који су овим пројектом дефинисани и креирање квалитетне базе података као основе за решавање дефинисаног проблема.
	...	
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	1/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Обука запослених и израда информационог система	Одељење за ЛЕР	1
2.	Прикупљање и унос података базу података	Одељење за ЛЕР	4
3.	Анализа, обрада и дистрибуција прикупљених података ресорним одељењима	Одељење за ЛЕР	1



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.5. УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И РАДЊИ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.5.2. Оснивање Друштва привредника
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.5.2.1. Клуб предузетника

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Приватни предузетници
	Временски оквир (месеци)	Стална активност
	Буџет	500.000,00 дин. - Процењени капитални трошак Претпоставка да Општина обезбеђује простор за рад Опрема (телефон, факс, рачунари, столови итд.)
	Извори финансирања	850.000,00 – 900.000,00 дин. по запосленом – годишњи оперативни трошак (плате, порези, доприноси, струја, вода, телефон, грејање, трошкови путовања) Буџет Општине 50% Комерцијалне активности 50%
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалног становништва

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	2
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Одрживи развој чланица Заједнички наступ на тржишту Борба против нелојалне конкуренције
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	1/3
	Спремност за учешће и	3/3

	подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање и промоција Клуба	Одељење за ЛЕР и привредници	
2.	Промоција Клуба – рад на финансијској одрживости	Клуб привредника	
3.	Рад на финансијској одрживости – увођење нових активности у рад Клуба	Клуб привредника	



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.5. УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И РАДЊИ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.5.7. Пружање техничке и финансијске подршке за повезивање сродних предузећа у удружења, мреже и кластере
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.5.7.1. Формирање и развој кластера

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР МСП сектор
	Временски оквир (месеци)	Стална активност
	Опис	<ul style="list-style-type: none"> – У условима отворене конкуренције, либералног тржишта и процеса глобализације умрежавање привредних субјеката и стварање општинског (регионалног) идентитета представља важан фактор за економски развој општине (округа). Заједнички наступ на тржишту, смањење трошкова набавке и производње као максимизација постојећих ресурса представљају основне разлоге за умрежавање предузећа. – Кластери су географске концентрације међусобно повезаних привредних и других заинтересованих субјеката на одређеном (привредном) подручју, а везује их оно што им је заједничко и што их допуњује. – Сходно претходној дефиницији, као и тренутном стању МСП сектора у Општини у наредном периоду потребно је ићи ка реализацији пројекта формирања кластера и то на следећи начин: <ul style="list-style-type: none"> ○ Усагласити интересе свих заинтересованих субјеката у Општини (шта се жели, а шта не, шта се има и шта се нема) ○ Сваки кластер да сагледа шта би могло бити доминантно у његовој понуди (специјализација) ○ Градити идентитет поједине дестинације ○ Подизати квалитет ○ Штитити околину и подизати квалитет живота становништва ○ Направити детаљан план у којем ће се прецизирати шта поједини субјекти треба да ураде и којом динамиком ○ Инсистирати да кључни људи, од општине па на доле, на тај документ ставе свој потпис у смислу прихватања обавеза али и одговорности да би се одређеном динамиком могло пратити ко је шта урадио, а шта не.
	Буџет	Укупно: 1.400.000,00 динара 500.000,00 дин. - Процењени капитални трошак Претпоставка да Општина обезбеђује простор за рад Опрема (телефон, факс, рачунари, столови итд.) 850.000,00 – 900.000,00 дин. по запосленом – годишњи оперативни трошак (плате, порези, струја, вода, телефон, грејање, путовања)
	Извори финансирања	Буџет Општине 50% Комерцијалне активности кластера 50%
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	2-5
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	<ul style="list-style-type: none"> - Бржи развој МСП сектора - Побољшана укупна привредна ситуација - Већи животни стандард становништва
	...	
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	1/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање кластера – промоција кластера	Одељење за ЛЕР МСП сектор	2012.-2013.
2.	Промоција кластера – рад на финансијској одрживости	Одељење за ЛЕР МСП сектор	2013.-2014.
3.	Рад на финансијској одрживости – увођење нових активности у рад кластера	Одељење за ЛЕР МСП сектор	2014.-2015.



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ОПШТИ ЦИЉ	1.5. УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И РАДЊИ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	1.5.11. Формирање пословног предузетничког центра, инкубатор центра и тренинг центра
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	1.5.11.1. Оснивање „Инкубатор центра“

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Приватни предузетници
	Временски оквир (месеци)	Стална активност
	Буџет	Укупно: 1.400.000,00 дин 500.000,00 дин. - Процењени капитални трошак Претпоставка да Општина обезбеђује простор за рад Опрема (телефон, факс, рачунари, столови итд.)
	Извори финансирања	850.000,00 – 900.000,00 дин. по запосленом – годишњи оперативни трошак (плате, порези, струја, вода, телефон, грејање, путовања)
	Најзначајнији ризици	Буџет Општине 50% Комерцијалне активности инкубатора 50%
		Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалног становништва

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	2-5
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	<ul style="list-style-type: none"> - Међу бројним средствима развоја малих и средњих предузећа, инкубатор центри представљају једно од кључних. Концепт бизнис инкубације представља најефикасније средство у пружању помоћи предузетницима који започињу нови бизнис и младим предузећима заснованим на иновацијама, помажући им да се одрже током осетљивог start - up периода. Примарна мотивација бизнис-инкубатора је да створи успешне фирме које ће бити у стању да напусте инкубатор као финансијски способне и самостално одрживе. Овако оспособљене фирме имају потенцијал за стварање нових радних места, ревитализацију своје околине, да комерцијализују ризичне технологије и да ојачају како локалну тако и националну економију. С обзиром на тренутно стање и ниво развијености МСП сектора у Општини, приступање пројекту оснивања „Инкубатор центра“ означава се као приоритет. - Представници МСП сектора и удружења имају центар за добијање информација, пружање помоћи итд. - Удружења имају створене претпоставке за успешан рад - Постоји центар за конципирање пројеката - Постоји информативни центар за потенцијалне инвеститоре, купце, донаторе итд. - Постоји иницијални центар за формирање саветодавне и сопствене матичне службе - Коначни циљ: Стварање успешних фирми које за резултат дају бољу тржишну позиционираниост и смањење

		незапослених.
	...	
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	3/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	2/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Временски интервал
1.	Формирање инкубатора - промоција инкубатора	Одељење за ЛЕР МСП сектор	2012.-2013.
2.	Промоција инкубатора - рад на финансијској одрживости	Одељење за ЛЕР МСП сектор	2013.-2014.
3.	Рад на финансијској одрживости - увођење нових активности у рад инкубатора	Одељење за ЛЕР МСП сектор	2014.-2015.



2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1. Израда неопходне планске документације

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ	
ОПШТИ ЦИЉ	2.1. Израда неопходне планске документације	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.1.1. База података – снимање територије Општине	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.1.1.1. Израда карте јавне својине	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	24
	Буџет	14.000.000,00 дин.
	Опис	Ортофото план са нанетим катастарским парцелама у јавној својини 13 катастарских општина
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори, грантови
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Извођач радова не поштује уговорене обавезе
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	
	Годишњи приходи	
	Економски ефекти	
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	5/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	3/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Прибављање листова непокретности парцела у Јавној својини		
2.	Унос и формирање табела у екселу		
3.	Израда цртежа парцела у dwg. и Kmz. Формату		
4.	Спајање цртежа свих парцела са ортофото планом		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.1. ИЗРАДА НЕОПХОДНЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.1.1. База података – снимање територије Општине
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.1.1.2. Географски информациони систем (GIS – Geographic Information System)

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	12
	Буџет	8.100.600,00 дин.
	Опис	Израдом и усвајањем просторно-планске документације на нивоу општине, стварају се предуслови за формирање једног свеобухватног ГИС-а, а све у циљу једноставнијег праћења и сагледавања појава у простору. Формирање базе података извршиће се на основу планске и аналитичко-документационе основе планова. Захваљујући чињеници да су све релевантне институције које се баве просторним подацима имплементирале своје ГИС-ове на ESRI технологији, очекује се да у блиској будућности велики број државних институција буде повезан у процесу обраде и размене постојећих података. ESRI технологија омогућава ефикасну размену података коришћењем on-line сервиса, без потребе да се подаци купују и чувају на сопственим серверима. Ово у пракси значи да ће свака институција обрађивати и ажурирати само податке за које је одговорна, а да ће друге податке који су јој потребни за рад преузимати од надлежних институција (катастарске планове од РГЗ-а, планове електричних водова од ЕПС-а...)
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Домаћи и инострани донатори
Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Извођач радова не поштује уговорене обавезе	

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Након проласка кроз све касније наведене фазе увођења система, очекује се да нови систем донесе много ефикаснији и ефективнији рад како на дневним пословима, тако и на пословима периодичног пресека стања, анализа и нових пројеката.

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	5/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	0/3
	Друштвени развој и управљање	3/3

	у јавном сектору	
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Активности вешане за обраду података и информатички део <ul style="list-style-type: none"> – Набавка програма – Набавка релационе базе података – Набавка рачунара и пратеће опреме – Анализа и унос већ постојећих података из просторно планске документације у просторну базу података – Формирање модела података – Израда наменске документације 		
2.	Активности везане за оспособљавање стручног кадра - едукације		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.1. ИЗРАДА НЕОПХОДНЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.1.2. Обрада података – дигитализација Општине применом нових технологија
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.1.2.2. Израда дигиталне инжењерскогеолошке карте општине Врњачка Бања површине 293 km² размере 1: 5000

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	24
	Буџет	2.600.000,00 дин.
	Опис	– Карта свих природних ресурса на подручју општине, такође и мапирање свих клизишта. – Законом о Јавном приватном партнерству општинама је дата ингеренција да могу да дају концесије на истраживање и експлатацију природних ресурса инвеститорима.
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори, грантови
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Извођач радова не поштује уговорене обавезе

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	-
	...	<p>За дефинисање укупних природних могућности подручја општине Врњачка Бања а у циљу израде документације за просторни план и развој, потребно је извршити бројна истраживања из различитих истраживачких дисциплина. Геолошка истраживања треба да квалитативно и квантитативно дефинишу геолошке потенцијале на територији општине Врњачка Бања.</p> <p>На овом простору вршена су, по разним основама, различита геолошка, инжењерскогеолошка и хидрогеолошка истраживања и истраживања минералних сировина, о чему постоји одговарајућа документација. Та документација појединачно третира геолошке услове за поједине микропросторе. Према подацима из ове документације оцењује се да за просторно планирање нису сагледани битни аспекти геолошких услова неопходних за избор рационалних решења кроз даље просторно планирање.</p> <p>Због тога, за овај простор, Пројекат треба да садржи оптимално вредновање и оцену геолошких вредности, минералних потенцијала, инжењерскогеолошке, геотермалне, сеизмолошке и хидрогеолошке карактеристике простора, развоја и еколошке заштите простора.</p> <p>На основу досадашњих сазнања као и проблема који су при планирању и урбанизацији настајали у току извођења разних врста објеката, потребно је кроз пројектована инжењерскогеолошка истраживања, поред детаљне литолошке анализе седимената, решавати следеће проблеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> – На брезуљкасто-планинском делу терена, манифестације откидања и клизања стенских маса на падинама, какви су услови и механизам кретања код клизишта формираних у квартарним наслагама, неогеним песковима, глинама и

		<p>лапоровитим глинама и палеозојској распадни?</p> <ul style="list-style-type: none"> – У алувијалним равнинама одвојити зоне, које се плаве због високог нивоа подземних вода, и које су у приповршинском делу терена изграђене од слојева знатних деформабилних својстава, – Дати и осврт на инжењерскогеолошке услове нарушавања и заштите геолошке средине (тла и подземне воде). <p>У области регионалне проспекције минералних сировина утврдити потенцијалност следећих творевина:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Прва група обухвата ендегене појаве које су генетски везане за процесе консолидације ултрабазичног и терцијарног магматизма-хромит, затим појаве руда волфрама, гвожђа, фелдспата, волстонита, магнезита и азбеста. – Друга група обухвата терцијарне седиментне и вулканогено-седиментне стена, а које су остале недовољно непроучене у погледу могућности налазишта и законитости појављивања неметаличних сировина као сто су кварцни пескови, ватросталне глине, туфови, диатомити, гранит и др
--	--	---

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	5/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	0/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Теренски радови		
2.	Израда дигиталне рељефне карте		
3.	Канцеларијски радови и садржај документације		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.1. ИЗРАДА НЕОПХОДНЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.1.2. Обрада података – дигитализација Општине применом нових технологија
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.1.2.3. Израда дигиталне хидрогеолошке карте општине Врњачка Бања површине 293km² размере 1: 5000

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	24
	Буџет	2.600.000,00 дин.
	Опис	– Ова карта би омогућила да се сагледају све воде (подземне и надземне) и била би полазна основа за решавање проблема водоснабдевања, наводњавања и комерцијалне експлатације вода Врњачке Бање.
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори, грантови
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Извођач радова не поштује уговорене обавезе

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	-
	...	<p>Проблематика хидрогеолошких истраживања усмерена је ка свестранијим истраживањима водообилнијих формација потребних за водоснабдевање града, насељених места, индустрије, пољопривреде и др. У том смислу, потребно је дефинисање литолошког састава заступљених стена и стених комплекса, а на основу тога, дефинисање просторног односа водоносних средина, природних услова прихрањивања и дренарања издани, као и основних елемената режима изданских вода, као би се добила што боља слика о општим и специфичним хидрогеолошким карактеристикама истраживаног подручја, заједно са хидрогеолошким каптажним објектима подземних вода и другим сличним објектима.</p> <p>У том смислу, се предвиђа да се на територији општине Врњачка Бања, изведу хидрогеолошка истраживања са основним циљем да се прикажу егзактне могућности захватања квалитетних подземних вода различитог хемијског састава, првенствено за потребе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. водоснабдевање становништва и индустрије; 2. наводњавање стакленика и мањих плантажа; 3. флаширање маломинерализованих вода (стона вода); 4. термалних и термоминералних вода за различите намене.

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	5/5
	Временски оквир	3/3

	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	0/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Теренски радови		
2.	Израда дигиталне рељефне карте		
3.	Канцеларијски радови и садржај документације		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.1. ИЗРАДА НЕОПХОДНЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.1.2. Обрада података – дигитализација Општине применом нових технологија
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.1.2.4. Израда идејног решења, визуелизација и видео анимација локација

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	24
	Буџет	2.400.000,00 дин.
	Опис	Израда Идејног решења, визуелизација и видео анимација локација: – Моравска језера – Планина Гоч – Нова Аутобуска станица – Језеро- локација – СРЦ Морава – Кружни ток ,магистралног пута – Олимпијски базен – Летња позорница
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори, грантови
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Извођач радова не поштује уговорене обавезе

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	-
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	5/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	0/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3

	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Теренски радови		
2.	Израда 3D модела		
3.	Израда идејног решења		
4.	Израда анимације идејног решења		
5.	Израда видео анимације идејног решења		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.1. Израда неопходне планске документације
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.1.6. Израда пројектне документације
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.1.6.1. Израда пројектне документације за реконструкцију градских, сабирних и приступних саобраћајница са изградњом тротоара

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Дирекција за планирање и изградњу
	Временски оквир (месеци)	6
	Буџет	Укупно: 2.000.000.000,00 дин. 200.500.000,00 дин. – израда документације 1.700.500.000,00 дин. – реализација изградње
	Опис	– Решавање имовинских односа – Израда пројектне документације за реконструкцију градских, сабирних и приступних саобраћајница са изградњом тротоара
	Извори финансирања	Буџет Општине уз могућност сарадње са приватним инвеститорима по моделу ЈПП Ресорна министарства
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3

Компатибилност са осталим
посебним циљевима 3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Расписивање тендера и одабир најповољнијег понуђача за израду документације	Општина	4
2.	Израда документације	Општина	24
3.	Расписивање тендера и одабир најповољнијег понуђача за извођење	Општина	4
4.	Извођење радова	Општина	90



2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.2.3. Реконструкција главних улица
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.2.3.1. Реконструкција јавне расвете са репарацијом и монтажом "рустичних" стубова у централној пешачкој зони

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Дирекција за планирање и изградњу
	Временски оквир (месеци)	14
	Буџет	7.000.000,00 дин.
	Опис	Реконструкција јавне расвете са репарацијом и монтажом „рустичних“ стубова у централној пешачкој зони (140 стубова x 50.000,00 дин.)
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3

Компатибилност са осталим
посебним циљевима 3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда тендера за избор најповољнијег понуђача за израду пројектне документације	Општина	3
2.	Израда пројектне документације	Општина	3
3.	Добијање грађевинске дозволе	Општина	1
4.	Расписивање тендера за избор најповољнијег извођача	Општина	3
5.	Ивођење радова	Изабрани извођач	3
6.	Добијање употребне дозволе	Општина	1



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.2.3. Реконструкција главних улица
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.2.3.2. Систем за даљинско управљање јавном расветом

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Дирекција за планирање и изградњу Електродистрибуција
	Временски оквир (месеци)	14
	Буџет	33.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине уз могућност сарадње са приватним инвеститорима по моделу ЈПП Ресорна министарства
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Подизање енергетске ефикасности и уштеде у буџету услед смањења трошкова за јавну расвету
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда тендера за избор најбољег понуђача за израду пројектне документације	Општина	3
2.	Израда пројектне документације	Општина	3
3.	Добијање грађевинске дозволе	Општина	1
4.	Расписивање тендера за избор најповољнијег извођача	Општина	3
5.	Извођење грађевинских радова	Изабрани извођач	3
6.	Добијање употребне дозволе	Општина	1



2.3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.3.3. Реконструкција и проширење канализационе мреже на 100% територије општине Врњачка Бања
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.3.3.2. Израда пројектне документације за фабрику за пречишћавање отпадних вода и изградња фабрике

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР ЈП „Бели извор“ и Дирекција за планирање и изградњу
	Временски оквир (месеци)	87
	Буџет	100.000.000,00 дин. – документација <u>1.000.000.000,00 дин. Изградња и пуштање у погон</u> <u>1.100.000.000,00 дин.</u>
	Извори финансирања	Буџет Општине уз могућност сарадње са приватним инвеститорима по моделу ЈПП Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	-
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	3/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и	3/3

	подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда студије изводљивости	ЈП Бели Извор	2
2.	План детаљне регулације	Дирекција за планирање и изградњу	12
3.	Регулисање имовинских односа	Општина	6
4.	Спровођење поступка јавне набавке за израду пројектне документације	Општина	3
5.	Израда Главног пројекта са техничком контролом	ЈП Дирекција за планирање и изградњу	6
6.	Израда Елабората за процену утицаја на животну средину	Општина	8
7.	Прибављање грађевинске дозволе	Општина	8
8.	Спровођење поступка јавне набавке за избор најповољнијег извођача радова	Општина	3
9.	Изградња фабрике за пречишћавање отпадних вода	Општина	36
10.	Прибављање употребне дозволе	Општина	3



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.3.3. Реконструкција и проширење канализационе мреже на 100% територије општине Врњачка Бања
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.3.3.3. Изградња уличне канализационе мреже за део територије МЗ “Врњци”

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР ЈП „Бели извор“ и Дирекција за планирање и изградњу
	Временски оквир (месеци)	48
	Буџет	100.060.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	3/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Спровођење поступка јавне набавке за израду пројектне документације	Општина	3
2.	Израда пројектне документације	Дирекција за планирање и изградњу	12
3.	Прибављање грађевинске дозволе	Општина	3
4.	Спровођење поступка јавне набавке за најповољнијег извођача радова	Општина	3
5.	Изградња канализационе мреже	Дирекција за планирање и изградњу	24
6.	Технички пријем и употребна дозвола	Општина	3



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.3.7. Решавање градског и међуградског саобраћаја
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.3.7.1. Изградња аутобуске станице

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Дирекција за планирање и изградњу
	Временски оквир (месеци)	39
	Буџет	120.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Извођач радова не поштује уговорене обавезе

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	50
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	1/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Решавање имовинско правних односа	Општина Врњачка Бања	6
2.	Спровођење поступка јавне набавке за израду урбанистичког пројекта	Општина Врњачка Бања	3
3.	Израда и усвајање урбанистичког пројекта	Изабрани понуђач и општина	1
4.	Израда главног пројекта	Изабрани извођач	6
5.	Добијање грађевинске дозволе	Општина	6
6.	Спровођење поступка јавне набавке за изградњу аутобуске станице	Општина	3
7.	Изградња аутобуске станице	Изабрани извођач	12
8.	Технички пријем и употребна дозвола	Општина	2



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.3.8. Решавање проблема комуналне зоохигијене
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.3.8.1. Изградња азила за псе „Мрвица“

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР ЈП „Бели извор“ и Дирекција за планирање и изградњу
	Временски оквир (месеци)	27
	Буџет	10.000.000,00 дин.
	Опис	Укупно: 10.000.000,00 дин Градња азила : 4.000.000,00 дин Годишњи трошкови : 5.284.000,00 дин <ul style="list-style-type: none"> – Запослени: 2.112.000,00 дин – Храна: 1.350.000,00 дин – Ветеринарске активности: 1.000.000,00 дин – Разно: 375.000,00 дин – Једнократна набавка: 447.000,00 дин Остали непоменути трошкови: 716.000,00 дин
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Незаинтересованост институција Политичко-економска нестабилност Извођач радова не поштује уговорене обавезе

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	5
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Остварене уштеде у износу од 1.000.000,00 дин

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	2/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	1/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3

	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	1/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	0/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Дефинисање и избор локације, усклађивање имовинско правних односа	Општина Врњачка Бања	3
2.	Израда пројекта	Електродистрибуција ЈП „Бели извор“	3
3.	Расписивање урбанистичког решења	Дирекција за планирање и изградњу	3
4.	Извођење радова на уређењу инфраструктуре	Изабрани извођач	6
5.	Избор извођача и извођење радова	Изабрани извођач	12



2.4. СОЦИЈАЛНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.4. СОЦИЈАЛНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.4.1. Стратешко планирање
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.4.1.1. Израда Стратегије социјалног становања

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Општинска стамбена агенција, Одељење за ЛЕР, Дирекција за планирање и изградњу, ЦСР
	Временски оквир (месеци)	6
	Буџет	2.000.000,00 дин.
	Опис	Стратешки документ који предвиђа решавање стамбених потреба грађана
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори, грантови
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	
	Годишњи приходи	
	Економски ефекти	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	5/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	0/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање координационог тела и радних група	Одељење за ЛЕР	1
2.	Прикупљање података	Одељење за ЛЕР	1
3.	Анализа стања и потреба	Одељење за ЛЕР	1
4.	Стратешко планирање	Одељење за ЛЕР	1
5.	Акционо планирање	Одељење за ЛЕР	2



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ	2.4. СОЦИЈАЛНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	2.4.1. Имплементација Стратегије социјалног становања
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	2.4.1.2. Изградња социјалних станова

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Општинска стамбена агенција, Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	9 година
	Буџет	400.000.000,00 дин.
	Опис	Прва фаза је одабир локације која је у власништву општине и њено комунално уређење. Првих година се планира изградња око 200 станова просечне површине од 50м2 - укупно 10.000 м2. Касније ће се градити нови станови од новца који се прикупља од исплате станова и од станарина.
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Домаћи и инострани донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Извођач радова не поштује уговорене обавезе

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	20
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	5/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
	Активности везане за изградњу социјалних стамбених јединица <ul style="list-style-type: none"> – Формирање оперативног тима – Спровођење процедуре јавна набавке – Одабир најповољнијег понуђача - извођача – Изградња станова – Расподела станова 	Општинаска стамбена агенција Општина Врњачка Бања	2 године



3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ

3.1. Брига о деци, младима и породици

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ	
ОПШТИ ЦИЉ	3.1. Брига о деци, младима и породици	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.1.3. Превенција социјалне патологије кроз формирање и активности канцеларије и клуба за младе	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.1.3.1. Јачање капацитета организација и удружења која се баве младима	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина, Канцеларија за младе Удружења за младе и удружења младих Министарство омладине и спорта Министарство културе Министарство здравља
	Временски оквир (месеци)	24
	Буџет	5.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет општине Министарство омладине и спорта Министарства културе, здравља Донатори
	Најзначајнији ризици	– Недостатак средстава у општинском буџету – Незаинтересованост министарстава да подрже пројекат – Незаинтересованост донатора
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	– Повећано учешће младих у јавном и културном животу заједнице кроз учешће у различитим активностима од интереса за локалну заједницу – Превенција социјалне патологије кроз подршку програма организација, удружења и КУД-ова
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3

	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Едукација кадрова организација цивилног сектора		24
2.	Финансијска и техничка подршка организација цивилног друштва за реализацију едукативних програма који обезбеђују изградњу капацитета младих, развој и унапређење њихових талената и способности		24
3.	Подршка за учешће на семинарима, конференцијама, програмима размене (у земљи и иностранству)		24
4.	Подршка развоју волонтеризма и омладинског активизма		24



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ	
ОПШТИ ЦИЉ	3.1. Брига о деци, младима и породици	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.1.3. Превенција социјалне патологије кроз формирање и активности канцеларије и клуба за младе	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.1.3.2. Породично саветовалиште при Центру за социјални рад	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина, Канцеларија за младе Центар за социјални рад, Удружења за младе и удружења младих Министарство социјалне заштите
	Временски оквир (месеци)	трајно
	Буџет	10.000.000,00 дин. (1.000.000 дин. годишње)
	Извори финансирања	Буџет општине Министарство социјалне заштите, Министарство здравља, Министарство просвете и Министарство омладине и спорта Донатори
	Најзначајнији ризици	– Недостатак средстава у општинском буџету – Незаинтересованост министарстава да подрже пројекат – Незаинтересованост донатора
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	– Повећање сензибилитета родитеља за потребе и осећаје деце и младих и обрнуто, усклађивање породичних односа између деце и родитеља – Повећано учешће деце, младих и родитеља у јавном и културном животу заједнице кроз учешће у различитим активностима од интереса за локалну заједницу – Превенција социјалне патологије кроз подршку програма организација, удружења и КУД-ова
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3
	Спремност за учешће и	3/3

	подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање саветовалишта		1-3
2.	Стручно усавршавање водитеља саветовалишта		4-6
3.	Радионице за подршку породици		7-120
4.	Индивидуално и групно саветовање		7-120



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ	
ОПШТИ ЦИЉ	3.1. Брига о деци, младима и породици	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.1.3. Превенција социјалне патологије кроз формирање и активности канцеларије и клуба за младе	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.1.3.3. Програми за превенцију болести зависности и за промоцију здравих животних стилова код деце и младих.	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина, Канцеларија за младе Центар за социјални рад, Удружења у овој области, удружења за младе и удружења младих Министарство омладине и спорта Министарство културе Министарство здравља
	Временски оквир (месеци)	24
	Буџет	10.000.000,00 дин. (1.000.000,00 дин. годишње)
	Извори финансирања	Буџет општине Министарство омладине и спорта Министарства културе, здравља Донатори
	Најзначајнији ризици	– Недостатак средстава у општинском буџету – Незаинтересованост министарстава да подрже пројекат – Незаинтересованост донатора
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	– Повећање сензибилитета заједнице за проблеме, потребе и осећаје деце и младих, – Промена ставова у заједници за толеранцију психоактивних супстанца и укључење у промоцији здравих стилова живљења – Превенција социјалне патологије кроз подршку програма организација, удружења и КУД-ова
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3

	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање радног тима		1-3
2.	Истраживање стања и потреба		4-10
3.	Радионице, форуми, округли столови, презентације за јавност		7-120
4.	Индивидуално и групно саветовање		7-120



3.2. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ
ОПШТИ ЦИЉ	3.2. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.2.4. Професионалне доквалификације и преквалификације особа са инвалидитетом
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.2.4.1. Професионална оријентација особа са инвалидитетом

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Центар за социјални рад Црвени крст – Врњачка Бања НВО Дом здравља
	Временски оквир (месеци)	24
	Буџет	1.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет општине Министарство за рад и социјална питања Приватни сектор Донатори
	Најзначајнији ризици	– Недостатак средстава у општинском буџету – Незаинтересованост министарстава да подрже пројекат – Незаинтересованост донатора за развијање услуга у социјалној заштити

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	– Повећане могућности запошљавања особа са инвалидитетом

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3

	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Анализа стања и потреба за едукацијом особа са инвалидитетом и послодаваца	Центар за социјални рад	
2.	Едукација особа са инвалидитетом	Центар за социјални рад	
3.	Едукација послодаваца	Центар за социјални рад	



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ
ОПШТИ ЦИЉ	3.2. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.2.5. Дневни центар за особе са инвалидитетом
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.2.5.1. Дневни боравак за децу са посебним потребама

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Центар за социјални рад Црвени крст – Врњачка Бања НВО Дом здравља
	Временски оквир (месеци)	Трајно
	Буџет	6.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет општине Министарство за рад и социјална питања Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалног становништва

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	<ul style="list-style-type: none"> - На једном месту ће постојати поуздана и релативно обједињена евиденција деце са инвалидитетом и оне која заостају у развоју, и тиме омогућити да све будуће активности у пружању помоћи буду системски испланиране и спроведене - Омогућити деци другачији приступ, начин рада и односа према њима ради њихове што боље физичке, психичке и социјалне адаптације и социјализације личности у границама својих могућности - Омогућити њиховим породицама подршку и стручну помоћ на једном месту - Смањити степен изолованости ових породица - Повећати социјализацију и учешће у културним збивањима у Општини - Отклонити стигматизацију и дискриминацију деце и родитеља

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање	3/3

	у јавном сектору	
	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Прибављање земљишта		6
2.	Расписивање поступка јавних набавки за избор најповољнијег понуђача за израду пројектне документације		3
3.	Израда пројектне документације		6
4.	Добијање грађевинске дозволе		6
5.	Расписивање поступка јавних набавки за избор најповољнијег извођача		3
6.	Изградња или адаптација, опремање простора за дневни боравак		10
7.	Медијска кампања		Сво време
8.	Евиденција потенцијалних корисника и њихових породица		2
9.	Кућне посете		Сво време
10.	Радионице за децу и радионице за родитеље		24
11.	Координација		24
12.	Рачуноводствени послови и процена успешности		24



3.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИХ ЛИЦА

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ
ОПШТИ ЦИЉ	3.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИХ ЛИЦА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.3.1. Сервис помоћ у кући
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.3.1.1. Сервис „Помоћ у кући“

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Центар за социјални рад Црвени крст – Врњачка Бања НВО Дом здравља
	Временски оквир (месеци)	120
	Буџет	30.000.000,00 дин. (3.000.000,00 дин. годишње)
	Извори финансирања	Буџет општине Министарство рада и социјалне политике Донатори Корисници плаћањем партиципације
	Најзначајнији ризици	Недостатак средстава у општинском буџету Незаинтересованост министарства да подржи пројекат Незаинтересованост донатора за развијање услуга у социјалној заштити

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	10
	Годишњи приходи	-
	...	<ul style="list-style-type: none"> – 50 корисника сервиса (припадници треће генерације који живе сами или са остарелим брачним другом и особе са инвалидитетом) – У сервису стално запослено 9 геронтодомаћица и један стручни сарадник

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	1/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3

	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање радног тима	Центар за социјални рад	1-2
2.	Одабир геронтодомаћица и њихова едукација	Центар за социјални рад	3-4
3.	Пружање услуга старим лицима	Центар за социјални рад	5-120



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ
ОПШТИ ЦИЉ	3.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИХ ЛИЦА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.3.2. Дневни центар за старе
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.3.2.1. Реконструкција постојећих објеката у јавном власништву у Дом за старе и пензионере

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Центар за социјални рад Црвени крст – Врњачка Бања НВО Дом здравља
	Временски оквир (месеци)	12
	Буџет	5.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет општине Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Недостатак средстава у општинском буџету Незаинтересованост министарства да подржи пројекат Незаинтересованост донатора за развијање услуга у социјалној заштити

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	30-50
	Годишњи приходи	30.000.000,00 – 45.000.000,00 дин.
	...	– 100 - 150 корисника Дома за старе и пензионере (припадници треће генерације који живе сами или са остарелим брачним другом и особе са инвалидитетом)

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	1/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	3/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3

Компатибилност са осталим
посебним циљевима

3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање радне групе	Општина Врњачка Бања и ЦСР	1
2.	Израда пројектне документације и прибављање дозволе за реконструкцију објекта	Дирекција за планирање и изградњу	10
3.	Јавна набавка за реконструкцију, уређење и опремање објекта	Општина Врњачка Бања	5-6
4.	Извођење радова и набавка опреме	Општина и одабрани извођач	7-11
5.	Технички пријем	Дирекција	12



3.5. ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ
ОПШТИ ЦИЉ	3.5. ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.5.2. Унапређење положаја припадника Ромске популације
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.5.2.1. Изградња Клуба за Роме

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Центар за социјални рад Црвени крст – Врњачка Бања НВО Дом здравља Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	12
	Буџет	9.100.000,00 дин.
	Опис	У циљу побољшавања услова и квалитета живота Рома урађен пројекат изградње вишенаменског објекта са игралиштем за мале спортове у насељу Рома у Доњем Грачацу
	Извори финансирања	Буџет општине Министарство рада и социјалне политике Министарство за регионални развој Донатори
	Најзначајнији ризици	Недостатак средстава у општинском буџету Незаинтересованост министарства да подржи пројекат Незаинтересованост донатора за развијање услуга у социјалној заштити

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	<ul style="list-style-type: none"> – Приближавање институција система (здравство, социјална заштита, дечија заштита) грађанима и опслужити грађане Ромског насеља, управо код њих у најбољим могућим условима, где ће се осећати прихваћеним, тј. као своји; – Лезом координираних активности са децом и младима велики број њих склониће се са улица, повећаће се број деце у школама, смањиће се социјална патологија карактеристична за Ромску популацију; – Повећање индивидуалних и групних капацитета. – Кроз све те активности створиће се услови и за бољу прихваћеност тј. интегрисаност у локалној заједници; – Коначно, свакако здравији живот.

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	3/3

	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	1/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Откуп парцела и пренос власништва		6
2.	Израда пројектне документације за објекат		12
3.	Обезбеђење суфинансијера		2-5
4.	Затварање финансијске конструкције		
5.	Сагласност и одлуке МЗ Грачац и Подунавци		
6.	Сагласност СО Врњачка Бања и малих приватних предузећа (опрема)		
7.	Активирање Рома за формирање Удружења и узимање активног учешћа у раду		
8.	Извођење радова: – Тендер за најсловентинијег извођача радова – Обезбеђење физичке радне снаге – Обезбеђење опреме за објекат – Отварање		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ
ОПШТИ ЦИЉ	3.5. ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.5.2. Унапређење положаја припадника Ромске популације
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.5.2.2. Подршка културних и едукативних програма за Роме

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Удружења грађана Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	120
	Буџет	2.000.000,00 дин. (200.000,00 дин. годишње)
	Опис	У циљу побољшавања услова и квалитета живота Рома подржаваће се културни и едукативни програми који доприносе очувању и развоју идентитета Рома
	Извори финансирања	Буџет општине Министарство за људска и мањинска права Министарство културе Донатори
	Најзначајнији ризици	Недостатак средстава у општинском буџету Незаинтересованост министарства да подржи пројекат Незаинтересованост донатора за развијање услуга у социјалној заштити

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	<ul style="list-style-type: none"> - Боља видљивост, културолошка промоција Рома и поштовање различитости од стране локалног становништва - Створиће се услови за бољу интегрисаност Рома у локалној заједници; - Задовољнији грађани

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и	1/3

	природни ресурси	
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање радног тима	Одељење за ЛЕР и НВО	1
2.	Формирање група	НВО	1
3.	Радионице	НВО	3
4.	Јавни догађаји	НВО и Одељење за ЛЕР	1
Напомена:	Програми ће се претежно реализовати у 6 - месечним циклусима са понављањем.		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ
ОПШТИ ЦИЉ	3.5. ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.5.4. Унапређење положаја рањивих група
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.5.4.1. Подршка културних и едукативних програма мањина

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Удружења грађана Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	120
	Буџет	10.000.000,00 дин. (1.000.000,00 дин. годишње)
	Опис	У циљу побољшавања услова и квалитета живота мањина подржаваће се културни и едукативни програми који доприносе очувању и развоју идентитета мањина
	Извори финансирања	Буџет општине Министарство за људска и мањинска права Министарство културе Донатори
	Најзначајнији ризици	Недостатак средстава у општинском буџету Незаинтересованост министарства да подржи пројекат Незаинтересованост донатора за развијање услуга у социјалној заштити

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	<ul style="list-style-type: none"> - Боља видљивост мањинских група, културолошка промоција и поштовање различитости - Створиће се услови за бољу интегрисаност мањина у локалној заједници; - Задовољнији грађани

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и	1/3

	природни ресурси	
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање радног тима	Одељење за ЛЕР и НВО	1
2.	Формирање група	НВО	1
3.	Радионице	НВО	3
4.	Јавни догађаји	НВО и Одељење за ЛЕР	1
Напомена:	Програми ће се претежно реализовати у 6 - месечним циклусима са понављањем.		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ
ОПШТИ ЦИЉ	3.5. ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.5.4. Унапређење положаја рањивих група
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.5.4.2. Унапређење положаја жена - Подршка програмима за жене

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Удружења грађана Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	120
	Буџет	10.000.000,00 дин. (1.000.000,00 дин. годишње)
	Опис	У циљу побољшавања услова и квалитета живота мањина подржаваће се програми који доприносе оснаживању жена
	Извори финансирања	Буџет општине Министарство за људска и мањинска права Министарства културе, здравља, финансија и др. Донатори
Најзначајнији ризици	Недостатак средстава у општинском буџету Незаинтересованост министарства да подржи пројекат Незаинтересованост донатора за развијање услуга у социјалној заштити	

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	<ul style="list-style-type: none"> - Позиционирање и боља интегрисаност жена у заједници - Оснаживање жена

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	1/3
	Спремност за учешће и	3/3

	подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање радног тима	Одељење за ЛЕР и НВО	1
2.	Формирање група	НВО	1
3.	Радионице	НВО	3
4.	Јавни догађаји	НВО и Одељење за ЛЕР	1
Напомена:	Програми ће се претежно реализовати у 6 - месечним циклусима са понављањем.		



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	3. РАЗВИЈЕНИ И ОЧУВАНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ
ОПШТИ ЦИЉ	3.5. ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	3.5.4. Унапређење положаја рањивих група
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	3.5.4.3. Унапређење положаја незапослених лица

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Удружења грађана Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	120
	Буџет	10.000.000 дин. (1.000.000 дин. годишње)
	Опис	У циљу побољшавања услова и квалитета живота мањина подржаваће се претежно едукативни програми који доприносе оснаживању незапослених
	Извори финансирања	Буџет општине Министарство за људска и мањинска права Министарства финансија и привреде Донатори
	Најзначајнији ризици	Недостатак средстава у општинском буџету Незаинтересованост министарства да подржи пројекат Незаинтересованост донатора за развијање услуга у социјалној заштити

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	<ul style="list-style-type: none"> - Подизање самопоуздања незапослених и мотивисање да се покрену на акцију - Позиционирање и боља интегрисаност незапослених лица у заједници - Оснаживање незапослених да постигну бољу конкурентност на тржишту

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	3/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и	1/3

	природни ресурси	
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање радног тима	Одељење за ЛЕР и НВО	1
2.	Формирање група	НВО	1
3.	Радионице	НВО	3
4.	Промоција	НВО и Одељење за ЛЕР	1
Напомена:	Програми ће се претежно реализовати у 6 - месечним циклусима са понављањем.		



4. ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ

4.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА ОБРАЗОВНИХ И КУЛТУРНИХ УСТАНОВА

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	4. ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ	
ОПШТИ ЦИЉ	4.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА ОБРАЗОВНИХ И КУЛТУРНИХ УСТАНОВА	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	4.1.1. Изградња и реконструкција школа	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	4.1.1.1. Изградња и реконструкција објеката у предшколским и школским установама, јавним и друштвеним организацијама који се баве образовањем, спортом и културом	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Предшколске установе, основне и средње школе, културне установе, организације цивилног друштва
	Временски оквир (месеци)	120
	Буџет	100.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине – 10.000.000,00 дин. Министарство финансија и привреде, Министарство културе, Министарства просвете и науке- 20.000.000,00 дин. Донатори 70.000.000 дин.
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалног становништва
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	50
	Годишњи приходи	-
	...	<ul style="list-style-type: none"> – За услуге у предшколским установама има већа заинтересованост корисника у односу на постојеће просторне капацитете. Постоји проблем неиспуњења основних стандарда – У основним школама наставу похађа 2.600, а у средњим 1.200 ученика – Реализацијом овог пројекта постиже се квалитетно образовање за све предшколце, ученике, побољшање услова рада што ће омогућити укључење у процесе европског и међународног повезивања.
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3

	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Детаљна анализа стања постојећих објеката и потреба установа и корисника	Општина и директори установа и организација	2013. - 2014.
2.	Израда пројектне документације	Дирекција за планирање и изградњу	2014.
3.	Расписивање тендера	Директори	2014. - 2021.
4.	Изградња нових, или адаптација и реконструкција постојећих објеката	Директори	2014. - 2022.
5.	Праћење активности	Одељење за ЛЕР	2013. - 2022.



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	4. ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ	
ОПШТИ ЦИЉ	4.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА ОБРАЗОВНИХ И КУЛТУРНИХ УСТАНОВА	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	4.1.2. Изградња и реконструкција отворених и затворених спортских објеката и терена	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	4.1.2.1. Изградња покривеног школско спортског базена за обуку и пливачка и ватерполо такмичења у ОШ Попински борци “Пискавац”	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Основне и средње школе
	Временски оквир (месеци)	26
	Буџет	100.280.000,00 дин.
	Опис	Објекат површине 2.200 м2 (димензија 35 x 21m) од са уградњом соларних фотонапонских и топоводних панела
	Извори финансирања	Буџет Општине Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	5
	Годишњи приходи	-
	...	
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	2/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Добијање грађевинске дозволе	Општина	3
2.	Избор најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи објекта	Општина	3
3.	Изградња базена	Изабрани извођач	18
4.	Добијање употребне дозволе	Општина	2



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	4. ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ	
ОПШТИ ЦИЉ	4.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА ОБРАЗОВНИХ И КУЛТУРНИХ УСТАНОВА	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	4.1.3. Техничко опремање школа	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	4.1.3.1. Опремање информатичких кабинета у основним и средњим школама у Општини	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Основне и средње школе
	Временски оквир (месеци)	4
	Буџет	25.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине – 5.000.000,00 дин. Ресорна министарства 20.000.000,00 дин.
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалног становништва
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	5
	Годишњи приходи	-
	...	<ul style="list-style-type: none"> – У Општини Врњачка Бања постоји 4 основних (са 13 школских места) и 2 средње школе – У основним школама наставу похађа 2.600, а у средњим 1.200 ученика – Реализацијом овог пројекта постиже се квалитетно образовање за све ученике, побољшање методологије рада, а уплив информативних технологија ће омогућити укључење у процесе европског и међународног повезивања.
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Детаљна анализа стања опремљености са информатичком опремом	Директори школа	1
2.	Расписивање тендера	Комисија	2
3.	Набавка информатичке опреме за основне школе	Директори школа	2
4.	Модернизација наставних средстава за основне школе	Директори школа	2
5.	Набавка информатичке опреме за средње школе	Директори школа	2
6.	Модернизација наставних средстава за средње школе	Директори школа	2



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	4. ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ	
ОПШТИ ЦИЉ	4.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА ОБРАЗОВНИХ И КУЛТУРНИХ УСТАНОВА	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	4.1.3. Техничко опремање школа	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	4.1.3.2. Опремање кабинета за музичку и ликовну уметност, новинарство, туризам и осталих кабинета у основним и средњим школама у Општини	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Основне и средње школе
	Временски оквир (месеци)	4
	Буџет	30.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет Општине – 2.000.000,00 дин. Министарство финансија и привреде, Министарство културе и остала Министарства 100.000,00 EUR Донатори 18.000.000,00 дин.
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалног становништва
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	5
	Годишњи приходи	-
	...	<ul style="list-style-type: none"> - У Општини Врњачка Бања постоји 4 основне (са 13 школских места) и 2 средње школе - У основним школама наставу похађа 2.600, а у средњим 1.200 ученика - Реализацијом овог пројекта постиже се квалитетно образовање за све ученике, побољшање методологије рада, а уплив информационах технологија ће омогућити укључење у процесе европског и међународног повезивања.
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Детаљна анализа стања опремљености са опремом	Директори школа	1
2.	Расписивање тендера	Комисија	2
3.	Набавка инструмената, опреме за сликање и вајање, и опрема за остале кабинете у основним школама	Директори школа	2
4.	Модернизација просторија - кабинета за основне школе	Директори школа	2
5.	Набавка инструмената, опреме за сликање и вајање, и опрема за остале кабинете за средње школе	Директори школа	2
6.	Модернизација просторија – кабинета за средње школе	Директори школа	2



4.2. ПОДИЗАЊЕ НИВОА ЕФИКАСНОСТИ РАДА ОБРАЗОВНИХ И КУЛТУРНИХ УСТАНОВА

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	4. ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
ОПШТИ ЦИЉ	4.2. ПОДИЗАЊЕ НИВОА ЕФИКАСНОСТИ РАДА ОБРАЗОВНИХ И КУЛТУРНИХ УСТАНОВА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	4.2.4. Системско уређење садржаја културне понуде Општине
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	4.2.4.1. Израда акционог плана стратешког развоја културе у Општини

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР Институције културе у Општини Министарство културе НВО
	Временски оквир (месеци)	6
	Буџет	300.000,00 дин.
	Извори финансирања	Буџет општине Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалног становништва

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	– Репозиционирање места културе у Општини у смислу да културу не треба сматрати главним потрошачем, већ оним чиниоцем који доноси директно или индиректно економску добит

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3

Компатибилност са осталим
посебним циљевима 3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Истраживачка фаза која подразумева израду методолошког концепта истраживања	Општина Врњачка Бања	1
2.	Израда упитника и спровођење анкете	Општина Врњачка Бања	1
3.	Одређивање и усвајање концепта културне политике	Општина Врњачка Бања	1
4.	Анализа ситуације и утврђивање развојних могућности	Општина Врњачка Бања	1
5.	Израда акционог плана и инструмената реализације акционог плана	Општина Врњачка Бања	1
6.	Вредновање остварених резултата током планског периода	Општина Врњачка Бања	1



5. УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА

5.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	5. УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА	
ОПШТИ ЦИЉ	5.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	5.3.1. Унапређење рада Одељења за локални економски развој	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	5.3.1.1. Одељење за ЛЕР	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања
	Временски оквир (месеци)	4
	Буџет	6.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	2.000.000,00 дин. - Буџет општине 4.000.000,00 дин. – Донације
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалног становништва
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	5
	Годишњи приходи	-
	...	- Формирање базе података - Стварање услова за привредни развој и отварање нових радних места - Привлачење домаћих и страних инвестиција - Алтернативно образовање (едукација према потребама) - Остваривање партнерства јавног и приватног сектора
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3

Компатибилност са осталим
посебним циљевима 3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Израда пројектне документације	Општина Врњачка Бања	1
2.	Извођење радова на адаптацији и реконструкцији простора	Општина Врњачка Бања	1
3.	Опремање простора	Општина Врњачка Бања	1
4.	Израда пакета услуга	Шеф канцеларије	1
5.	Израда базе података	Запослени	3
6.	Израда петогодишњег плана рада Одељења за ЛЕР	Одељење за ЛЕР	2



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	5. УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА
ОПШТИ ЦИЉ	5.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	5.3.1. Унапређење рада Општинске управе
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	5.3.1.2. Формално и неформално образовање кадрова Општинске управе

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања
	Временски оквир (месеци)	120
	Буџет	5.000.000,00 дин. (годишње 500.000,00 дин.)
	Извори финансирања	Буџет општине Донације
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција и локалног становништва

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	...	- Унапређене услуге - Задовољнији корисници - развој

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање група полазника	Организациона јединица ОУ за општу управу	
2.	Едукације	Одабрани понуђач	
3.	Евалуација	Организациона јединица ОУ за општу управу	



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	5. УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА
ОПШТИ ЦИЉ	5.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	5.3.8. Унапређење рада општинског услужног центра кроз повезивање јавних предузећа и установа и месних канцеларија на јединствену мрежу података – набавка софтвера и едукација запослених за коришћење и одржавање јединственог система
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	5.3.8.1. Увођење „Система 48“ – израда специфичног софтвера и едукација запослених за коришћење и одржавање јединственог система

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	12
	Буџет	1.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Економски ефекти	СИСТЕМ 48 представља јединствен информациони систем којим се у року од само 48 сати решавају проблеми грађана. Служи за боље управљање општином и квалитетнијом контролом јавних предузећа. Обједињујући рад свих јавних предузећа у Општини, Систем 48 омогућава решавање проблема и захтева грађана, располагање средствима на нов, модеран и функционалан начин заснован искључиво на техничким подацима и чињеницама. Систем је у потпуности у функцији грађана који помоћу њега лакше и брже решавају проблем из домена комуналних предузећа. Општина би у циљу што ефикаснијег рада и боље комуникације са грађанима, требала да успостави рад Call centra. Референту који брине о свим примедбама или похвалама служби које су у саставу Општине и јавних предузећа чији је оснивач Општина можете се обратити: лично, телефоном, поруком коју ће забележити говорни апарат, путем СМС поруке, или преко портала Општине. Систем 48 пре свега унапређује рад јавно комуналних предузећа и тиме поспешује рад и позицију локалне самоуправе која ствара повољно пословно окружење за привлачење инвестиција и отварање нових радних места.
	...	Један од резултата Система 48 је успостављање јединствене базе података јер сви захтеви грађана иду искључиво преко позивног Центра тако да се захтеви не могу изгубити или остати непримећени. Крајњи циљ је унапређење рада система комуналних јавних предузећа што ће се позитивно одразити на побољшање квалитета живота свих грађана.

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3

	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	0/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок (месеци)
1.	Формирање радне групе састављене од представника Општинске управе и свих општинских и државних јавних предузећа и установа који ће давати потребне параметре израђивачу софтвера	Одељење за ЛЕР	
2.	Израда софтвера – јавна набавка мале вредности за услуге	Општина – Одсек за јавне набавке и Одељење за ЛЕР	
3.	Едукација запослених		
4.	Праћење рада и feedback за унапређење софтвера	Координатор за систем 48	



6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.1. СИСТЕМСКИ ПРИСТУП ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
ОПШТИ ЦИЉ	6.1. СИСТЕМСКИ ПРИСТУП ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
ПОСЕБНИ ЦИЉ	6.1.4. Израда и реализација плана и програма енергетске ефикасности	
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	6.1.4.1. Реконструкција функционалног осветљења на територији општине Врњачка Бања у циљу преласка на ЛЕД осветљење	
ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“
	Временски оквир (месеци)	29
	Буџет	100.310.000,00 дин.
	Извори финансирања	Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција
РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Повећање енергетске ефикасности
	...	
ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3

	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок
1.	Израда пројектне документације	Дирекција за планирање и изградњу	12
2.	Добијање грађевинске дозволе	Општина	3
3.	Извођење грађевинских радова	Изабрани извођач	12
4.	Технички пријем и употребна дозвола	Општина	2



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИ ЦИЉ	6.1. СИСТЕМСКИ ПРИСТУП ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПОСЕБНИ ЦИЉ	6.1.4. Израда и реализација плана и програма енергетске ефикасности
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	6.1.4.2. Реконструкција и адаптација јавних објекта општине Врњачка Бања у циљу унапређење енергетске ефикасности

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР
	Временски оквир (месеци)	21
	Буџет	100.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	Повећање енергетске ефикасности Остваривање уштеде енергије ради уштеде оперативних трошкова јавних објеката на територији општине Врњачка Бања
	...	

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок
1.	Израда главног пројекта	Дирекција за планирање	6
2.	Добијање грађевинске дозволе	Општина Врњачка Бања	6
3.	Избор најповољнијег извођача	Општина Врњачка Бања	3
4.	Реконструкција и изградња	Изабрани понуђач	6



6.2. СМАЊЕЊЕ КОЛИЧИНЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИ ЦИЉ	6.2. СМАЊЕЊЕ КОЛИЧИНЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	6.2.2. Санација општинске депоније
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	6.2.2.1. Израда пројектне документације и прва фаза ремедијације, санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР ЈП „Бели извор“
	Временски оквир (месеци)	36
	Буџет	2.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Донатори Ресорна министарства
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	-
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	– Друштвена заједница остварује добит са становишта уштеде природних ресурса – ЈП „Бели извор“ би остварио добит од продатих секундарних сировина
	...	– Отворено неуређене депоније и сметлиште ће се уредити тако да више неће бити пожара, развејавања дима, ширења непријатних мириса, разношења отпада и моћи ће се безбедно живети у близини депоније – Добрим делом ће се заштитити подземне воде, ваздух и земљиште. Смањиће се могућност појаве пожара.

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и	3/3

	подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок
1.	Израда студије затеченог стања постојеће депоније	ЈП „Бели извор“	2012./2013.
2.	Израда студије санације и ремедијације постојеће депоније	ЈП „Бели извор“	2013./2014.
3.	Почетак санације и ремедијације постојеће депоније	ЈП „Бели извор“	2014./2015.
4.	Завршетак радова	ЈП „Бели извор“	2015.



6.7. ЗАШТИТА ВОДА

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИ ЦИЉ	6.7. ЗАШТИТА ВОДА
ПОСЕБНИ ЦИЉ	6.7.1. Заштита пијаће воде
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	6.7.1.1. Израда плана и пројектне документације за заштиту свих изворишта пијаће и минералне воде са изградњом лабораторије

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР ЈП „Бели извор“
	Временски оквир (месеци)	36
	Буџет	15.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	- 2
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	– Друштвена заједница остварује добит са становишта уштеде природних ресурса – ЈП „Бели извор“ би остварио добит обзиром да би се постигао константан квалитет пијаће воде
	...	– Специјална болница „Меркур“ ће остваривати већу добит обзиром да би се постигао константан квалитет минералних вода

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	1/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3

Компатибилност са осталим
посебним циљевима

3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ

Активност	Опис	Надлежност	Рок
1.	Израда студије затеченог стања	ЈП „Бели извор“	2012. - 2013.
2.	Израда Плана заштита вода	ЈП „Бели извор“, „Меркур“ и Општина	2013. - 2014.
3.	Израда пројектне документације за заштиту вода	ЈП „Бели извор“	2014. - 2015.
4.	Изградња лабораторије	ЈП „Бели извор“	2014. - 2015.
5.	Праћење рада лабораторије и остварења плана	Општина	2014. – 2022.



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИ ЦИЉ	6.7. Заштита вода
ПОСЕБНИ ЦИЉ	6.7.2. Заштита речних сливова
ЗАДАТАК (ПРОЈЕКАТ)	6.7.1.2. Израда пројектне документације за мрежу фекалне канализације и колектора и изградња

ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ	Носиоци активности	Општина Врњачка Бања Одељење за ЛЕР ЈП „Бели извор“
	Временски оквир (месеци)	48
	Буџет	2.000.000.000,00 дин.
	Извори финансирања	Ресорна министарства Донатори
	Најзначајнији ризици	Политичко-економска нестабилност Незаинтересованост институција

РЕЗУЛТАТИ	Број нових радних места	20
	Годишњи приходи	-
	Економски ефекти	– Друштвена заједница остварује добит са становишта уштеде природних ресурса – ЈП „Бели извор“ би остварио добит обзиром да би се постигао константан квалитет пијаће воде
	...	– Специјална болница „Меркур“ ће остваривати већу добит обзиром да би се постигао константан квалитет минералних вода

ОЦЕНА ПРИОРИТЕТНОСТИ	Утицај на општи циљ	3/3
	Изводљивост	4/5
	Временски оквир	2/3
	Креирање радних места / Задржавање радних места/ Привлачење инвестиција	2/3
	Друштвени развој и управљање у јавном сектору	3/3
	Заштита животне средине и природни ресурси	3/3
	Спремност за учешће и подршку	3/3
	Компатибилност са осталим посебним циљевима	3/3

ПЛАН РАДА - АКТИВНОСТИ			
Активност	Опис	Надлежност	Рок
1.	Израда студије затеченог стања	ЈП „Бели извор“	2012. - 2013.
2.	Израда Плана заштита вода	ЈП „Бели извор“, „Меркур“ и Општина	2013. - 2014.
3.	Израда пројектне документације за заштиту вода	ЈП „Бели извор“	2014. - 2015.
4.	Изградња лабораторије	ЈП „Бели извор“	2014. - 2015.
5.	Праћење рада лабораторије и остварења плана	Општина	2014. – 2022.



ОКВИРНИ ИЗНОС СВИХ ИНВЕСТИЦИЈА

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ	ОПШТИ ЦИЉ	ПОСЕБНИ ЦИЉ	ПРОЈЕКАТ (ЗАДАТАК)	ВРЕДНОСТ (ДИН.)	ВРЕДНОСТ (EUR) УСЛОВНО 100:1
1. Унапређени услови за развој привреде	1.1. Унапређење услова за развој туризма	1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде	1.1.1.1.1. Мастер план туризма општине Врњачка Бања	5.000.000,00	50.000,00
			1.1.1.2.1. Аqua парк (комплекс базена) са теренима за тенис, одбојку на песку, балон салом и пратећим објектима	800.000.000,00	8.000.000,00
			1.1.1.2.2. Уређење корита Врњачке реке	75.000.000,00	750.000,00
			1.1.1.2.3. Изградња "Туристичког инфо центра" на улазу у Врњачку Бању	26.340.000,00	263.400,00
			1.1.1.2.4. Уређење излетишта на Гочу и туристичке стазе	15.000.000,00	150.000,00
			1.1.1.2.5. Препарцелација и уређење инфраструктуре за изградњу међународних културних центара са традиционалним ресторанима на Гочу	100.000.000,00	1.000.000,00
			1.1.1.2.6. Израда Главног пројекта и студије изводљивости за реконструкцију "Олимпијског базена"	5.000.000,00	50.000,00
			1.1.1.2.7. Решавање имовинских односа и израда главног пројекта реконструкције и изградње спортског комплекса "Коцка"	5.500.000,00	55.000,00
			1.1.1.2.8. Цветна рундела на кружном току	1.000.000,00	10.000,00
			1.1.1.2.9. Адаптација постојећег објекта и простора на Гочу	7.000.000,00	70.000,00

1. Унапређени услови за развој привреде			1.1.1.2.10. Санација, реконструкција и доградња Виле „Сплендор“	1.125.000.000,00	11.250.000,00	
			1.1.1.2.11. Економат „Пет храстова“	39.000.000,00	390.000,00	
			1.1.1.2.12. Аква парк „Ривијера“	49.500.000,00	495.000,00	
			1.1.1.3.1. Реконструкција објекта “Летње позорнице”	12.000.000,00	120.000,00	
				1.1.1.3.2. Набавка дигиталне опреме за приказивање филмова у биоскопу	10.800.000,00	108.000,00
				1.1.1.3.3. Израда главног пројекта и изградња депоа за “Културни центар” и “Народну библиотеку”	7.500.000,00	75.000,00
				1.1.2.1.1. Наставак реконструкције и изградње Централног бањског парка	40.000.000,00	400.000,00
				1.1.2.1.2. Врњачки тунел времеплов	5.000.000,00	50.000,00
	1.2. Унапређење услова за развој пољопривреде	1.2.1. Интензивирање производње		1.2.1.1.1. Едукација пољопривредних произвођача	805.000,00	8.050,00
				1.2.1.2.1. Развој тржишта земљишта	1.500.000,00	15.000,00
				1.2.1.3.1. Интензивирање свих облика пољопривредне производње (ратарство, воћарство, повртарство итд.)	20.000.000,00	200.000,00
				1.2.1.3.2. Формирање машинских прстенова	2.000.000,00	200.000,00
				1.2.1.4.1. Развој сточарске производње	10.000.000,00	100.000,00
				1.4.4.2.1. Изградња етно-куће, центра за очување стarih заната, вештина и умећа	7.000.000,00	70.000,00
1.4. Унапређење услова за развој заната и трговине	1.4.4. Подстицај запошљавању					



1. Унапређени услови за развој привреде	1.5. Унапређење услова за развој малих и средњих предузећа и радњи	1.5.1. Израда базе података малих и средњих предузећа (МСП)	1.5.1.1. База података учесника у привредним активностима у Општини Врњачка Бања	1.500.000,00	15.000,00
		1.5.2. Оснивање Друштва привредника	1.5.2.1. Клуб предузетника	1.400.000,00	14.000,00
		1.5.7. Пружање техничке и финансијске подршке за повезивање сродних предузећа у удружења, мреже и кластере	1.5.7.1. Формирање и развој кластера	1.400.000,00	14.000,00
		1.5.11. Формирање пословног предузетничког центра, инкубатор центра и тренинг центра	1.5.11.1. Оснивање „Инкубатор центра“	1.400.000,00	14.000,00
2. Развој инфраструктуре	2.1. Израда неопходне планске документације	2.1.2. Обрада података – дигитализација Општине применом нових технологија	2.1.2.1. Израда карте јавне својине	14.000.000,00	140.000,00
			2.1.2.2. Израда дигиталне инжињерскогеолошке карте општине Врњачка Бања површине 293 km ² размере 1: 5000	2.600.000,00	26.000,00
			2.1.2.3. Израда дигиталне хидрогеолошке карте општине Врњачка Бања површине 293km ² размере 1: 5000	2.600.000,00	26.000,00
			2.1.2.4. Израда идејног решења, визуелизација и видео анимација локација	2.400.000,00	24.000,00
	2.1.6. Израда пројектне документације	2.1.6.1. Израда пројектне документације за реконструкцију градских, сабирних и приступних саобраћајница са изградњом тротоара	2.000.000.000,00	20.000.000,00	
2.2. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини	2.2.3. Реконструкција главних улица	2.2.3.1. Реконструкција јавне расвете са репарацијом и монтажом „рустичних“ стубова у централној пешачкој зони	7.000.000,00	70.000,00	

2. Развој инфраструктуре	2.3. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре	2.3.3. Реконструкција и проширење канализационе мреже на 100% територије општине Врњачка Бања	2.2.3.2. Систем за даљинско управљање јавном расветом	33.000.000,00	330.000,00
			2.3.3.1. Израда Главног пројекта канализационе мреже на територији општине Врњачка Бања	106.000.000,00	1.060.000,00
			2.3.3.2. Израда пројектне документације за фабрику за пречишћавање отпадних вода и изградња фабрике	11.000.000.000,00	11.000.000,00
			2.3.3.3. Изградња уличне канализационе мреже за део територије МЗ "Врњци"	25.000.000,00	250.000,00
		2.3.7. Решавање градског и међуградског саобраћаја	2.3.7.1. Изградња аутобуске станице	120.000.000,00	1.200.000,00
		2.8.3. Решење проблема комуналне зоохигијене	2.8.3.1. Изградња азила за псе „Мрвица“	10.000.000,00	100.000,00
		2.4. Социјална стамбена изградња	2.4.1. Стратешко планирање	2.4.1.1. Израда Стратегије социјалног становања	2.000.000,00
2.4.1.2. Изградња социјалних станова	200.000.000,00			2.000.000,00	
3. Развијени и очувани људски ресурси	3.1. Брига о деци, младима и породици	3.1.3. Превенција социјалне патологије кроз формирање и активности канцеларије и клуба за младе	3.1.3.1. Јачање капацитета организација и удружења која се баве младима	5.000.000,00	50.000,00
			3.1.3.2. Породично саветовалиште при Центру за социјални рад	10.000.000,00	100.000,00
			3.1.3.3. Програми за превенцију болести зависности и за промоцију здравих животних стилова код деце и младих.	10.000.000,00	100.000,00
	3.2. Унапређење положаја особа са инвалидитетом	3.2.4. Професионалне доквалификације и преквалификације особа са инвалидитетом	3.2.4.1. Професионална оријентација особа са инвалидитетом	1.000.000,00	10.000,00
			3.2.5. 3.2.5.1.	6.000.000,00	60.000,00



3. Развијени и очувани људски ресурси	3.3. Унапређење положаја старих лица	Дневни центар за особе са инвалидитетом	Дневни боравак за децу са посебним потребама			
		3.3.1. Сервис помоћ у кући	3.3.1.1. Сервис „Помоћ у кући“	30.000.000,00	300.000,00	
		3.3.2. Дневни центар за старе	3.3.2.1. Реконструкција постојећих објеката у јавном власништву у Дом за старе и пензионере	5.000.000,00	50.000,00	
	3.5. Заштита људских и мањинских права	3.5.2. Унапређење положаја припадника Ромске популације	3.5.2.1. Изградња Клуба за Роме	9.100.000,00	90.100,00	
			3.5.2.2. Подршка културних и едукативних програма за Роме	2.000.000,00	20.000,00	
		3.5.4. Унапређење положаја рањивих група	3.5.4.1. Подршка културних и едукативних програма мањина	10.000.000,00	100.000,00	
			3.5.4.2. Унапређ. положаја жена – подршка програма за жене	10.000.000,00	100.000,00	
			3.5.4.3. Унапређење положаја незапослених лица	10.000.000,00	100.000,00	
	4. Образовање, култура и спорт	4.1. Унапређење просторних капацитета образовних и културних институција	4.1.1. Изградња и реконструкција škola	4.1.1.1. Изградња и реконструкција објеката у предшколским и школским установама, јавним и друштвеним организацијама који се баве образовањем, спортом и културом	100.000.000,00	1.000.000,00
			4.1.2. Изградња и реконструкција отворених и затворених спортских објеката и терена	4.1.2.1. Изградња покривеног школско спортског базена за обуку и пливачка и ватерполо такмичења у ОШ Попински борци “Пискавац”	100.288.000,00	1.280.000,00
4.1.3. Техничко опремање школа			4.1.3.1. Опремање информатичких кабинета у основним и средњим школама у Општини	25.000.000,00	250.000,00	

			4.1.3.2. Опремање кабинета за музичку и ликовну уметност, новинарство, туризам и осталих кабинета у основним и средњим школама у Општини	30.000.000,00	300.000,00
	4.2. Подизање нивоа ефикасности рада образовних и културних установа	4.2.4. Системско уређење садржаја културне понуде Општине	4.2.4.1. Израда акционог плана стратешког развоја културе у Општини	300.000,00	3.000,00
5. Унапређење локалних институција	5.3. Унапређење организационе структуре локалних институција	5.3.1. Формирање / унапређење рада Канцеларије за локални економски развој	5.3.1.1. Одељење за ЛЕР	6.000.000,00	60.000,00
			5.3.1.2. Формално и неформално образовање кадрова ОУ	5.000.000,00	50.000,00
		5.3.8. Унапређење рада општинског услужног центра кроз повезивање јавних предузећа и установа и месних канцеларија на јединствену мрежу података	5.3.8.1. Увођење „Система 48“	1.000.000,00	10.000,00
6. Заштита животне средине	6.1. Системски приступ заштити животне средине	6.1.4. Израда и реализација плана и програма енергетске ефикасности	6.1.4.1. Реконструкција функционалног осветљења на територији општине Врњачка Бања у циљу преласка на ЛЕД осветљење	100.310.000,00	1.310.000,00
			6.1.4.2. Реконструкција и адаптација јавних објекта општине Врњачка Бања у циљу унапређење енергетске ефикасности	100.000.000,00	1.000.000,00
	6.2. Смањење количине чврстог отпада	6.2.2. Санација Општинске депоније	6.2.2.1. Израда пројектне документације и прва фаза ремедијације, санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта	2.000.000,00	20.000,00
		6.7.1. Заштита пијаће воде	6.7.1.1. Израда плана и пројектне документације за заштиту свих изворишта пијаће и	15.000.000,00	150.000,00



			минералне воде са изградњом лабораторије		
		6.7.2. Заштита речних водотокова	6.7.2.1. Израда пројектне документације за мрежу фекалне канализације и колектора и изградња	2.000.000.000,00	20.000.000,00
			СВЕГА	8.669.555.000,00 дин.	86.695.550,00 EUR

