

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Комисија за ЈН бр. 21/16
Број:400-1256/16
Датум: 25.05.2016.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Питање и одговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези питања заинтересованих лица, постављеног путем електронске поште дана 25.05.2016.год., а заведеног код Наручиоца-Општинске управе општине Врњачка Бања под бројем: 400-1256/16 од 25.05.2016.године, за јавну набавку мале вредности – услуга израде пројектне документације за изградњу „Спортског одбојкашког центра“ у Врњачкој Бањи ЈН бр. 21/2016, Комисија за јавну набавку објављује питања и одговоре:

Питање:

У tenderskoj dokumentaciji стоји да је рок за израду пројектне документације (PGD i PZI) 20 дана. Са обзиром да је рок доста кратак, молимо Вас да нам одговорите на могуће застоје у реализацији пројекта за извођење радова (PZI). Наиме PZI се може урадити на основу предходно издате грађевинске дозволе. Уколико грађевинска дозвола не буде издата до 20-ог дана од потписивања уговора, да ли се тај период издavanja грађевинске дозволе рачуна у miroвање уговора?

1. Објективни рок за извршење уговора за овакву врсту објекта је

1. Пројекат за грађевинску дозволу минимум 15-20 дана. Ово из најчешћих разлога због услађавања са условима ЈП за пројекте инфраструктуре.

2. Издavanje грађевинске дозволе, објективни рок 7-10 дана.

3. израда PZI пројекта по издavanju грађевинске дозволе, минимум 10 дана, јер је најважнији сегмент овог пројекта израда предмера и предрачуна радова, који је подлога за tendersku документацију за пројекат за извођење.

Одговор:

1. Приликом израде конкурсне документације, Наручилац је дефинисао рок имајући у виду утврђену динамику реализације целокупног пројекта.

У односу на постављено питање, утврђује се основаност за промену дефинисаног рока, тако да се рок за извршење предметне услуге продужава и сада гласи: „30(тридесет) календарских дана“.

Комисија за јавне набавке