ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Месна заједница Подунавци
Адреса наручиоца:	36215 Подунавци
Интернет страница наручиоца:	
Врста наручиоца:	Остало
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на изградњи свлачионице на фудбалском терену у Подунавцима
Ознака из ОРН:
45000000-грађевински радови

Првобитна вредност уговора:	3.819.136,36 динара без ПДВ 4.582.963,63динара са ПДВ
Измењена вредност уговора:	Нема промене вредности уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена других битних елемената уговора о јавној набавци(рока за извшење) у складу са објективним околностима које су биле предвиђене конкурном документацијом,-моделом уговора, односно чл. 20. Уговора о јавној набаци, бр.110-336/17 од 08.12.2017.год.
Чл. 8 став 1.Уговора гласи:
"Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. у случаја прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача."

Сходно Захтеву Извођача, од 17.12.2018.год. и допуне захтева од 20.12.2018.године. , Сагласности надзорног органа и Наручиоца , извршиће се анексирање Уговора тако да се дозвољава продужетак периода реализације уговора услед неповољних временских услова који нису дозволили обезбеђивање минимално потребног технолошког процеса за извођење радова што је довело до прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача.

Остале информације: