ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Месна зајадница Руђинци
Адреса наручиоца:	Руђинци, 36217 Врњци
Интернет страница наручиоца:	
Врста наручиоца:	Остало
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Инвестиционо одржавање објекта "Мофаза" у Врњцима, Врњачка Бања
45000000 - општи грађевински радови

Првобитна вредност уговора:	2.729.220,00 динара без ПДВ 3.275.064,00 динара са ПДВ
Измењена вредност уговора:	3.002.058,90 дин без ПДВ 3.602.470,68 дин са ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Измена уговора о јавној набавци услед вишкова радова који су уговорени чл. 5. Уговора о извођењу радова на инвестиционом одржавању објхекта "Мофаза", бр. 55/19 од 27.05.2019.год.

Вишкови радова су били предвиђени конкурном документацијом,моделом уговора, а уговорена је и примена Посебних узанси о грађењу.

Надзорни орган је доставио Записник о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова бр. 81/19 од 06.08.2019.год. у коме је наведено да вредност изведених радова износи 3.002.058,90 динара без ПДВ, као и да је вредност вишкова радова 272.838,90 динара без ПДВ.
Сходно одредбама чл. 5 Уговора, Наручилац се сагласио са коначним обрачуном , на основу чега је донета Одлука о измени уговора.
У складу са Одуком о измени уговора, Наручилац је анексирао Уговор о извођењу радова на инвестиционом одржавању објекта "Мофаза", бр. 55/19 од 27.05.2019.год.

Остале информације: