ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општина Врњачка Бања
Адреса наручиоца:	Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања
Интернет страница наручиоца:	www.vrnjackabanja.gov.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова на изградњи Национално ватерполо тренажног центра у Врњачка Бања, I Фаза.
Ознака из ОРН:
45000000-Грађевински радови.

Првобитна вредност уговора:	125.492.298,07 дин без ПДВ 150.590.757,68 дин са ПДВ
Измењена вредност уговора:	129.835.782,60 дин без ПДВ 155.802.939,12 дин са ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Измена уговора о јавној набавци услед вишкова радова који су уговорени чл. 20. Уговора о извођењу радова на изградњи Национално ватерполо тренажног центра у Врњачкој Бањи, I фаза, бр. 110-69/16 од 04.04.2016.год.

Вишкови радова су били предвиђени конкурном документацијом,моделом уговора, а уговорена је и примена Посебних узанси о грађењу.

Надзорни орган је доставио Извештај дана 14.12.2016.год. у коме је навео да вредност изведених радова износи 129.835.782,60 динара без ПДВ, као и да је вредност вишкова радова 4.343.484,53 динара без ПДВ.
Сходно одредбама чл. 20 Уговора, Наручилац и Инвеститор су се сагласили са извештајем надзорног органа (Сагласност бр. 410-69/16 од 14.12.2016.год.), на основу чега је донета Одлука о измени уговора.
У складу са Одуком о измени уговора, Наручилац је анексирао Уговор о извођењу радова на изградњи Национално ватерполо тренажног центра у Врњачкој Бањи, I фаза, бр. 110-69/16 од 04.04.2016.год.

Остале информације: