ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општина Врњачка Бања
Адреса наручиоца:	Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања
Интернет страница наручиоца:	
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова на изградњи Национално ватерполо тренажног центра у Врњачка Бања, I Фаза.
Ознака из ОРН:
45000000-Грађевински радови.

Првобитна вредност уговора:	125.492.298,07 дин без ПДВ 150.590.757,68 дин са ПДВ
Измењена вредност уговора:	Нема промене вредности уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена других битних елемената уговора о јавној набавци(рока за извшење) у складу са објективним околностима које су биле предвиђене конкурном документацијом,-моделом уговора, односно чл. 8. Уговора о јавној набаци, бр.110-69/16 од 04.04.2016.год.
Чл. 8. Уговора гласи:
"Рок за извођење радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност стручног надзора, у случајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Извођача, и то:
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- измене пројектно-техничке документације, по налогу Наручиоца, а под условом да обим радова по измењено пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);

- прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев из става 1. овог члана,Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 1. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок за завршетак радова је може се продужити, искључиво у форми анекса овог уговора.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. "
Сходно Захтеву Извођача, бр.110-69/16 од 06.06.2016.год. , Сагласности надзорног органа, бр. 110-69/16 од 06.06.2016.год. и Сагласности Наручиоца и Инвеститора, бр.110-69/16 од 07.06.2016.год.,закључен је Анекс I Уговора о извођењу радова на изградњи Национално ватерполо тренажног центра у ВрњачкојБањи, прва фаза, бр. 110-69/16 од 09.06.2016.год., на основу кога је извршена измена рока за извођење радова.

Остале информације: