ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Врњачка Бања
Адреса наручиоца:	Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања
Интернет страница наручиоца:	www.vrnjackabanja.gov.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке ЈНУ бр. 8/2014 је набавка услуге- Израда главног пројекта за реконструкцију и доградњу објеката и цевовода у систему водоснабдевања села: Грачац, Подунавци, Ново Село и Вранеши.

Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки:
7124- Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања.

Првобитна вредност уговора:	944.000,00 без ПДВ, односно 1.132.800,00 са ПДВ.
Измењена вредност уговора:	944.000,00 без ПДВ, односно 1.132.800,00 са ПДВ.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У складу са чл. 115 ЗЈН Наручилац врши измену уговора из објективних разлога који су били јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији у делу пројектног задатка који је чинио саставни део конкурсне документације, а односи се на рок за извршење услуге израде Главног пројекта за реконструкцију водоводног система врњачких села.
Извод из пројектног задатка, тачка 9. Посебне напомене став 4:
" Рок за завршетак је три месеца од добијања свих геодетских подлога од стране инвеститора".
Како инвеститор још увек није обезбедио све подлоге и податке и за потребе израде предметног пројекта предвидео је набавку геодетских услуга,то врши измену уговора у делу који се тиче рока за извршење услуге израде главног пројекта водоснабдевања врњачких села, у смислу да исти ће почети да тече од момента када наручилац буде обезбедио све потребне подлоге које су неопходне за израду главног пројекта, за шта се обавезао пројектних задатком.

Остале информације:

Члаом 8. Уговора наручилац је предвидео клаузулу, да све што није предвиђено овим уговором, да се примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Имајући у виду одредбе ЗОО које се односе на поступање уговорних страна, примену добрих пословних обичаја, а друга уговорна страна је сагласна са изменом уговорне одредбе која се тиче рока за извршење обавезе, то су испуњени законски услови за измену уговора која се односи на рок за извршење уговорне обавезе од стране извршиоца.
Обзиром на предње, мења се члан 3. Уговора и гласи: "Извршилац се обавезује да пројекат који је предмет овог уговора изради и преда у року од 59 (педесетдевет)дана од дана достављања свих потребних података и геодетских подлога од стране наручиоца, а које су неопходне за извршење предметне услуге".
У складу са овом одлуком наручилац ће сачинити Уговор о измени Угвора.