

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Др ДУШАН РАДИЋ"

Бр. 01-942/2018
05.11.2018 год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Назив наручиоца:

Установа Народна библиотека "Др Друшан Радић"

Адреса наручиоца:

ул. Врњачка бр.22, 36210 Врњачка Бања

Интернет страница наручиоца:

www.vrnjackabiblioteka.org.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова на санацији зграде Библиотеке-замена кровног покривача.

Ознака из ОРН:

45260000-радови на крову и други посебни грађевинско занатски радови

Првобитна вредност уговора:

4.566.260,00 дин без ПДВ
5.479.512,00 дин са ПДВ

Измењена вредност уговора:

Нема промене вредности уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена других битних елемената уговора о јавној набавци (рока за извршење) у складу са објективним околностима које су биле предвиђене конкурном документацијом, -моделом уговора, односно чл. 8. Уговора о јавној набавци, бр.01-746/2018 од 31.08.2018.год. Чл. 8. Уговора гласи:

"Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,"

Сходно Захтеву за продужење рока за извођење радова, бр. 01-914/1/2018 од 25.10.2018.год. којим се обратио Извођач радова, "Vatimex" доо из Врњачке Бање, Сагласности надзорног органа и Наручиоца, бр. 01-925/1/2018 од 31.10.2018.год., донета је Одлука о измени Уговора о извођењу радова на санацији зграде Библиотеке-замена кровног покривача, бр. 01-746/2018 од 31.08.2018.год. на основу кога је рок за извођење радова продужен за 7 дана.

На основу ове измене закључује се Анекс уговора.

Остале информације: