

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Културни центар Врњачке Бање
са потпуном одговорношћу
Бр. 05-152/1
04.02.2019. год
ВРЊАЧКА БАЊА

Назив наручиоца: Културни центар Врњачке Бање

Адреса наручиоца: Врњачка бр.20, 36210 Врњачка Бања

Интернет страница наручиоца: www.vrnjacka-banja.co.rs

Врста наручиоца: Култура

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова - Извођење радова на санацији зграде Замка културе-замена кровног покривача, као Активности 1 Пројекта VENI, VIDI; VRNJCI! - ДОЂОХ, ВИДЕХ-ВРЊЦИ!, који Општина Врњачка Бања реализује преко Јавне установе "Културни центар Врњачке Бање", а уз подршку и суфинансирање Министарство културе и информисања РС.

Ознака из ОРН:
45450000-Остали завршни грађевински радови.

Првобитна вредност уговора: 4.151.300,00 дин без ПДВ
4.981.560,00 дин са ПДВ

Измењена вредност уговора: Нема промене вредности уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена рока за извођење радова, у складу са чл. 7 - Уговора о извођењу радова на санацији Замка културе у Врњачкој Бањи, ЈН бр.1.3.1/2018.

Уговорени рок за извршење предметног посла је продужен до 28.02.2019.год, а по основу Захтева за продужење рока поднетог од стране Извођача радова, бр.05-86 од 23.01.2019.год. и Сагласности надзорног органа на продужење рока, бр. 05-136 од 01.02.2019.год. На основу ове Одлуке о промени уговора, закључиће се Анекс Уговора о извођењу радова.

Остале информације: