

## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА	
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА	
ПРИОБРАБАТА ЗА НАБАВКУ РАДОВА	
ПРИМЛЈИВО	09.12.2019
Организациони број	110-251/19

Назив наручиоца: Општина Врњачка Бања

Адреса наручиоца: Крушевчка 17, 36210 Врњачка Бања

Интернет страница наручиоца: [www.vrnjackabanja.gov.rs](http://www.vrnjackabanja.gov.rs)

Врста наручиоца: Остало

Врста предмета: Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови ради отклањања последица елементарних непогода у складу са чл. 131.б., 131.в, и 131.г. ЗЈН, на изградњи моста код Ђуровића на некатегорисаном путу преко Грачачке реке у селу Грачац.

Ознака из ОРН:

445221110- радови на изградњи моста

Првобитна вредност уговора: 8.733.114,78 динара без ПДВ  
10.479.737,74 динара са ПДВ

Измењена вредност уговора: 9.401.642,50 динара без ПДВ  
11.281.971,00 динара са ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена битних елемената уговора о јавној набавци (вредност радова- цена), у складу са објективним околностима које су биле предвиђене конкурсном документацијом- моделом уговора, односно чл.15. Уговора о јавној набавци, бр. 110-251/19 од 20.08.2019.године (заводни број код Наручиоца)

Чл. 15.став 3 Уговора гласи:

"Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе)".

Сходно обавештењу Извођача, бр. 234/11 од 15.11.2019.године (заводни број Извођача), Сагласности надзорног органа бр. 110-251/19 од 20.11.2019.године и Сагласности Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије бр. 110-251/19 од 06.12.2019. године, извршиће се анексирање Уговора на начин да се мења уговорена вредност радова (основним уговором уговорена вредност радова износила је 8.733.114,78 динара без ПДВ-а, а овим Анексом измењена је вредност уговора и износи 9.401.642,50 динара без ПДВ-а)

Остале информације: