

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бр. 110-250/19
19. 11. 2019. год
ВРЊАЧКА БАЊА

Назив наручиоца: Општина Врњачка Бања

Адреса наручиоца: Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца: Остало

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови ради отклањања последица елементарних непогода у складу са чл. 131.б., 131.в., и 131.г. ЗЈН, на изградњи моста код Ваљаревића на некатегорисаном путу преко Грачачке реке у селу Грачац

Ознака из ОРН:

445221110 – радови на изградњи моста

Првобитна вредност уговора:

6.518.502,80 дин без ПДВ
7.822.203,36 дин са ПДВ

Измењена вредност уговора:

7.169.166,30 динара без ПДВ
8.602.999,56 динара са ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Промена битних елемената уговора о јавној набавци (вредност радова - цена), у складу са објективним околностима које су биле предвиђене конкурном документацијом, -моделом уговора, односно чл. 15. Уговора о јавној набавци, бр.110-250/19 од 20.08.2019.год.(заводни број Наручиоца)

Чл. 15. став 3.Уговора гласи:

"Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу ("Сл.лист СФРЈ" бр. 18/77 у даљем тексту:Узансе)"."

Сходно Обавештењу Извођача, бр.330/2019 од 04.11.2019.год. (заводни број Извиђача) , Сагласности надзорног органа бр. 110-250/19 од 07.11.2019.године и Сагласности Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије бр. 110-250/19 од 14.11.2019.године, извршиће се анексирање Уговора на начин да се мења уговорена вредност радова (основним уговором уговорена вредност радова износила је 6.518.502,80 динара без ПДВ-а, овим Анексом измењена је вредност уговора и износи 7. 169.166,30 динара без ПДВ-а).

Остале информације: