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Govorićemo o 

• Šta je Projekat  

• Viziji, misiji i kapacitetima  organizacije

• Opisu problema i projektnoj logici 

• Zainteresovanim, ciljnim grupa i korisnicima

• Definisanju ciljeva, rezultata i indikatora

• Opisu aktivnosti, metodologiji
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Govorićemo o 

• Preduslovima, pretpostavkama, prepreke i 
rizicima projakta

• Održivosti i ponovljivosti projekta 

• Monitoringu, evaluaciji i vidljivosti projekta

• Kriterijumima  za evaluaciju  projektnih 
aplikacija 

• Osnovama upravljanje projektima
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1 Projekat  je... Projektni ciklus 5‐8

2 Vizija i misija organizacije 9‐12

3 Naziv projekta i sažetak projekta 13‐14

4 Opis problema i logika intervencije na projektu 15‐22

5 Zainteresovane grupe, ciljna grupa i korisnici 23‐28

6 Cilj, rezultati i indikatori
Opis aktivnosti, metodologija

29‐39
40‐45

7 Preduslovi, pretpostavke, prepreke i rizici 46‐48

8 Održivost i ponovljivost 49‐52

9 Monitoring i evaluacija,  vidljivost, 53‐59

10 Kriterijumi za evaluaciju + upravljanje 
projektima

60‐67

DODATAK: kako izbeći greške? 68‐70

SADRŽAJ
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• niz aktivnosti koje treba da doprinesu 
ostvarivanju jasno definisanih ciljeva, i to u 
određenom vremenskom periodu i uz precizno
definisan budžet.

• definisan:
– hijerarhijom ciljeva (ulazni parametri, aktivnosti, 

rezultati, svrha i opšti cilj), 
– skupom definisanih pretpostavki, kao i 
– okvirom za praćenje i ocenu rezultata projekta 

(indikatori i izvori verifikacije). 5

Znači, projekat  je...
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1. jasno definisane podatke: 
– o zainteresovanim stranama,
– o primarnoj ciljnoj grupi, 
– o krajnim korisnicima, 

2. jasno definisane mehanizme koordinacije, 
upravljanja i finansiranja 

3. sistem praćenja i ocenjivanja  
4. odgovarajući nivo finansijskih i ekonomskih 

analiza koje ukazuju da su ulaganja opravdana i 
da vode ka kvalitetnom rešenju 6

Svaki projekat treba da ima:
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Projektni ciklus 
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• Standardni elementi  Projektnog predloga  

• Specifičnosti   svakog konkursa 

Savet:  

PROJEKTNI FORMULAR SLEDITE 
STRIKTNO I U SVIM NJEGOVIM 

DELOVIMA! 

PROJEKAT  PAKUJEMO  U 
PROJEKTNI PREDLOG  
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• Organizacijski kapaciteti

• Individualni -stručni kapaciteti

• Upravljački 

• Finansijski 

• Tehnički 

PARTNERSKA ULOGA 

Kapaciteti podnosioca projekta 
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VIZIJA je:

• Globalna, dugoročna promena 
kojoj organizacija teži

• Slika željenog, idealnog stanja u 
oblasti u kojoj organizacija deluje 
ili za ciljnu grupu

MISIJA je:

• primarna svrha (razlog) postojanja
organizacije

• “ Šta bi nedostajalo kad bi moja
organizacija prestala da postoji?”

Misija treba da odražava:
• vaše vrednosti

• vaša uverenja

• oblast vašeg delovanja

• vaš pristup

Misija treba da vas vodi, bude jasna, 
jednostavna, izvodljiva, da može da se 
razloži, relevantna za situaciju, bazirana 
na sposobnostima organizacije

Vizija i Misija organizacije

Željena buduća situacija ili velika, 
pozitivna promenu

u oblasti, sektoru ili okruženju 
koju težimo da dostignemo i 

koja izražava našu ideju o tome 
kakva bi određena oblast ili 

sektor trebali da budu. 
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RŽC BIBIJA

• Vizija: Osnažena i aktivna Romkinja

(Misija: RŽC Bibija radi na ostvarivanju ženskih 
ljudskih prava Romkinja i poboljšanju njihovog 
društvenog položaja u Srbiji)

NSUSI

• Vizija: Društvo bez diskriminacije

(Misija:Proaktivnim delovanjem studenata sa 
invaliditetom stvaramo okruženje u kome će uslovi 
studiranja biti jednaki i pristupačni za sve)

Primeri vizija i misija organizacije:
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MISIJA 
ORGANIZACIJE

• MISIJA
- kratka, jasna, ambiciozna, inspirativna, 

dostižna, specifična
- Definiše se na 3-5 godina
- Daje odgovor na pitanje:

“Zašto postoji naša organizacija”
“Svrha postojanja naše org. je....”

- Težište iskaza je na promeni za korisnike, 
ne na organizaciji

CILJ
- Označava manju promenu
- Daje odgovor na pitanje:

“Šta će se promeniti ? ”
“Kojoj promeni težimo “

- Sadrži sledeće informacije:
- usluga
- ciljna grupa
- teritorija
- vremenski okvir

ZADACI
- Kako ? će se raditi

MISIJA

STRATEŠKI 
CILJEVI 3-5

ZADACI 
definisani po nekoliko za svaki 

strateški cilj

AKTIVNOSTI
Opisani za svaki zadatak
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NAZIV PROJEKTA

• Jasan

• Očevidan

• Stanje ili Proces

• Kratak ≠ Dug

• “Cilj u malom”

• Nov kvalitet?

• Izbegavajte fraze!
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SAŽETAK PROJEKTA

• Nalazi se na početku, ali piše se na kraju

• Sadrži sve bitne informacije o projektu

• Treba da je kratak, dobro struktuiran i 
jezgrovit

• Poseban autorski tekst, nije „paste-copy“
iz dužih delova opisa

Vrlo često, u prvom krugu ocenjivanja 
samo se sažetak čita!!
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OPIS SITUACIJE -PROBLEM
• NAZNAČITI KONTEKST 
• JASNO OPISATI  PROBLEM 
• IDENTIFIKOVATI POTENCIJALE DA SE 

PROBLEM REŠI
• NAGOVESTITI REŠENJE koji REŠAVA

PROBLEM

• Preuvelicavanje? Umanjivanje? NE
• Biti realan? DA
• Fokusirati se
• Ispitati problem
• Dokumentovati problem
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Pogrešno Pravilno

Ne mogu Usevi su 
se nabaviti zaraženi 
pesticidi štetočinama
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Problem  nije odsustvo rešenja –
već postojeće negativno stanje!
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ZAŠTO?

ZAŠTO?

ZAŠTO?

TRAŽIMO UZROKE 

Delujemo na uzroke 

Ključno pitanje 
za  analizu problema 
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• Probleme, uzroke i posledice pretvaramo iz 
negativne jezičke formulacije  u pozitivnu

• Centralni problem prevodimo u specifični 
cilj 

• Uzroke prevodimo u očekivane rezultate. 

• Posledice  postaju  opšti cilj projekta
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Analiza ciljeva 
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PRIMER: “Fond za male projekte”
Drvo problema i Drvo ciljeva

•STAGNACIJA U 

•RAZVOJU 

•CIVILNOG DRUŠTVA

• DALJA MARGINALIZACIJA 

• I PRESTANAK RADA

• NVO U VOJVODINI

•GRAĐANI GUBE

• POVERENJE U NVO

•NEDOVOLJNA AKTIVNOST

• NVO U VOJVODINI

•ČLANOVI NVO NE

• ZNAJU KAKO DA 

•POKRENU

•NEKU AKTIVNOST

•PASIVNOST

• GRAĐANA

•NEDOSTATAK 

•SREDSTAVA 

•ZA AKTIVNOSTI

•POSTOJEĆIH NVO

•OPŠTA APATIJA

•NE POSTOJI 

•TRADICIJA

•GRAĐANSKOG

• ANGAŽOVANJA

•RAZVOJ 

•CIVILNOG
DRUŠTVA

•JAČANJE 

•NVO U 

•VOJVODINI

•GRAĐANI VERUJU

• U NVO
•ČLANSTVO ANGAŽOVANO OSIPANJE ČLANSTVA
NA PROJEKTIMA NVO

•POJAČANA  AKTIVNOST

• NVO U VOJVODINI

•ČLANOVI NVO 

•OBUČENI

•ZA UPRAVLJANJE

• PROJEKTIMA

•OBEZBEĐENA 
SREDSTAVA 

•ZA MALE PROJEKTE 

•POSTOJEĆIM NVO

•GRAĐANI 

•POKREĆU
INICIJATIVE

•GRAĐANI 
ZAINTERESOVANI

•ZA SVOJE 
OKRUŽENJE

•GRAĐANI INFORMISANI 

•O MOGUĆNOSTIMA

• GRAĐANSKOG 
ANGAŽOVANJA
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Širi uticaj koji projekat ostvaruje na različitom 
geografskom ili strateškom nivou

Ključna postignuća nastala kao proizvod 
projektnih aktivnosti

Zadaci ili radnje koje je potrebno izvršiti da 
bi se postigli željeni rezultati

Konkretna promena koju projekat donosi za 
jednu ili više ciljnih grupa

Logika intervencije na 
projektu

Svrha 
projekta

Rezultati 

Aktivnosti

Opšti cilj

a
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AKTIVNOST

SVRHA
PROJEKTA

AKTIVNOST

REZULTAT REZULTAT

OPŠTI CILJ

REZULTAT

OPŠTI CILJ

Projektna logika
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ZAINTERESOVANE GRUPE
To su institucije, grupe ili pojedinci:
-na koje projekat (ili realizacija projekta) direktno ili indirektno utiče.
- koje mogu uticati na realizaciju projekta – IMAJU MOĆ I/ILI 
ODGOVORNOST 

VAŠ 

PROJEKAT

KORISNICI

Institucije 

DONOSIOCI 
ODLUKA

PROJEKTNI 
TIM

Partneri 
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KORISNICI PROJEKTA

****Voditi računa da postoje dva tipa korisnika: 

• DIREKTNI  
Direktni korisnici su oni, koji su direktno uključeni u projektne aktivnosti

• INDIREKTNI

Indirektni korisnik odredjenog projekta je osoba/grupa koja posredno
ima koristi od aktivnosti projekta

Neki primeri indirektnog korisnika:
• porodičnim vezama sa direktnim korisnikom
• predstavnik organizacije/institucije u kojoj direktni korisnik radi
• u širem okruženju je i zato što projekat  na njega vrši uticaj (impact).
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• Ciljna grupa: organizacije, institucije ili 
pojedinci - na njih su usmereni aktivnosti. Oni  će 
od projekta imati direktnu korist na nivou 
specifičnog cilja projekta . 

• Krajnji korisnici: organizacije, institucije ili 
pojedinci koji će imati dugoročne koristi na nivou 
opšteg cilja, koje su sastavni deo društva ili 
nekog sektora

• Ciljna grupa             Korisnici  - sinonimi?

25

Ciljna grupa i krajnji korisnici
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1. sačiniti listu svih (potencijalno) zainteresovanih, različitih grupa u 
zajednici, među kojima su organizacije civilnog društva,  
institucije, pojedinci i kompanije iz preduzetničkog sektora,  
obrazovne institucije,  koje bi mogli biti zainteresovani za 
projekat 

2. od ukupnog broja identifikovanih zainteresovanih strana, izdvojiti 
one za koje smatrate da su posebno važni za napredak projekta i 
koji mogu imati aktivnu ulogu u projektnoj realizaciji 

3. potrudite se da dobijete relevantne informacije tokom razgovara 
sa zainteresovanim stranama i struktuirajte intervju  oslanjajući se 
na pitanja kao što su: 

– Koji su interesi grupe (Što ih zanima?)
– Koja su njihova očekivanja (Što očekuju od odnosa s vama? Što 

očekuju od vaše inicijative?)
– Koji su njihovi potencijali (Kako bi mogli doprinjeti vašoj inicijativi?)
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Kako početi analizu zainteresovanih
strana?

Zainteresovane 
strane

Kako na njih problem 
utiče i njihov interes

Kapacitet (moć) i
motivisanost da ucestvuju
u promeni
(mala –srednja-velika)
MOĆ            MOTIVACIJA

Moguće aktivnosti 
prema interesima 
zainteresovanih strana

Matrica analize zainteresovanih strana

Vežba: sačinite 
Matricu zainteresovanih strana
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• Analiza zainteresovanih strana direktno doprinosi održivosti 
projekta. 

• Samo u slučaju kada od početka konsultujemo sve zainteresovane
strane, prepoznajemo njihove interese i uključujemo ih razradu 
projektne ideje, mi u suštini gradimo njihovo vlasništvo nad 
procesom. 

• Projektna ideja i smernice realizacije postaju  vlasništvo zajednice u 
kojoj delujemo i zainteresovane grupe doprinose  projektnim 
ciljevima. 

• Nakon implementacije, svaka zainteresovana strana nastavlja da 
deluje u domenu one aktivnosti za koju je u fazi razrade projektne 
ideje, pokazala svoj interes i dala doprinos. 

Važno je znati!
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CILJ:
**  je praktično rešenje koji 
nudimo da bi rešili naš 
problem 

** je promena koju želite
postići za korisnike projekta , 
ne samo radi formalnog 
boljitka , nego zbog boljih 
usluga ciljnoj grupi

REZULTATI se definišu:

Merljivi
Uvremenjeni
Dostižni
Relevantni / realni
Određeni
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CILJ, REZULTATI i 
AKTIVNOSTI PROJEKTA

ZADATAK 1 ZADATAK 2

Aktivnost 3.1 Aktivnosat 3.2

ZADATAK 3 ZADATAK 4

CILJ

REZULTAT 1 REZULTAT 2 REZULTAT 3 REZULTAT 4
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• Daje odgovor na pitanje ZAŠTO je projekat važan za širu 

društvenu zajednicu u smislu dugoročnih koristi, kako za 

korisnike tako i za druge zainteresovane strane.

• POVEZAN JE SA PRIORITETIMA  IZ JAVNOG POZIVA 

• Jednim projektom se ne postiže u potpunosti opšti cilj već se 

njemu doprinosi zajedno sa drugim projektima

• Zbog toga i odgovornost za postizanje opšteg cilja nije isključivo 

na nama.

Opšti / sveobuhvatni cilj 
projekta

Doprineti razvoju turizma u opštini i regionu, povećanju
investicija u razvoj turizma i broja zaposlenih u ovom
sektoru.

Primer
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• Svrha ili specifični cilj daje osnovni odgovor na pitanje ŠTA 

će se projektom postići;

• Proizilazi iz centralnog problema koji projekat nastoji rešiti 

(veza sa drvom problema) i direktna je posledica ostvarenih 

rezultata;

• Za razliku od opšteg cilja, odgovornost za postizanje 

specifičnog cilja u najvećoj meri nosi projektni tim!

Specifični cilj ili svrha 
projekta 

Povećati broj turista u opštini za najmanje 20% u odnosu 
na pokazatelje iz prethodne godine

Primer
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PRIMER CILJEVA 
• Opšti cilj projekta: 

Doprineti ekonomskom osnaživanju žena

• Specifični cilj projekta:

Povećati zapošljivost žena u Nišu kroz 
edukaciju i finansijsku podršku
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civilnog društva u okviru projekta
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PRIMER CILJEVA 
• Opšti cilj: 

Doprinos participaciji mladih u javnom životu u 
Srbiji

• Specifični cilj: 
Razvijeni funkcionalni mehanizmi za učešće 
mladih u kreiranju politike u 6 lokalnih 
zajednica 
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• Rezultati su SREDSTVO za ostvarivanje projektnog cilja/svrhe;

• Nastaju kao posledica projektnih aktivnosti i za njih projektni 

tim garantuje, odnosno, nosi punu odgovornost da će biti i 

ostvareni do kraja projektnog perioda.

• DEFINIŠU SE MUDRO ‐ SMART

Rezultati projekta

U 20 opština Vojvodine sprovedeno istraživanje o 
diskriminaciji Roma

Opština Niš uvela podsticajne mere za zapošljavanje žena

Primer
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Rezultati      indikatori     izvori provere

Rezultat: 
• konkretan i merljiv

Indikator: kvalitativan ili kvantitativan
• jasan, 
• Jednostavan  
• precizan

Izvor provere: 
• lako dostupan, 
• jeftin
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INDIKATORI / POKAZATELJI
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INDIKATORI

Potrebno je:

• Da budu jasni u smislu kvaliteta, kvantiteta, vremena, 
lokacije i ciljne grupe

• Da sredstva verifikacije budu raspoloživa ili da se 
informacije mogu prikupiti po razumnoj ceni

• Da budu relevantni
• Da sredstva verifikacije budu pouzdana i aktuelna
• Da sakupljanje, pripremanje i odlaganje informacija 

bude projektna aktivnost 

Obuka o upravljanju projektnim cikuslom za predstavnike organizacija
civilnog društva u okviru projekta
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FORMULISANJE INDIKATORA

Princip SMARTI

• SPECIFIC  /  OGRANIČEN

• MEASURABLE  /  MERLJIV

• AVAILABLE /  DOSTUPAN

• RELEVANT   /   ZNAČAJAN

• TIME-BOUND  /   VREMENSKI OGRANIČEN

• INDEPENDENT  /   NEZAVISTAN

Obuka o upravljanju projektnim cikuslom za predstavnike organizacija
civilnog društva u okviru projekta
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LOŠI I DOBRI POKAZATELJI

• Snabdevanje vodom ove godine 
je mnogo bolje

• Naša služba nema dovoljno 
zaposlenih

• Velika je gužva na šalteru za 
izdavanje građevinskih dozvola  

• Rekonstruisano je mnogo više 
ulica nego ikada ranije

• Kapacitet mreže vodosnabdevanja ove 
godine je veći za 17%

• Naša služba ima 150 sati 
prekovremenog rada u poslednja 2 
meseca

• Broj primljenih predmeta na šalteru 
je veći za 40% u odnosu na 
prošlogodišnji prosek

• Ove sezone rekonstruisano je 87 km 
puteva, što je više nego u poslednjih 5 
godina zajedno

Obuka o upravljanju projektnim cikuslom za predstavnike organizacija
civilnog društva u okviru projekta

„Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“

KAKO PRIPREMITI OPIS AKTIVNOSTI?

1. Popisati glavne aktivnosti (iz tabele)

2. Razložiti glavne aktivnosti na podaktivnosti ili  
upravljive zadatke (ako je potrebno)

3. Razjasniti redosled i međuzavisnosti 

4. Proceniti početak, trajanje i završetak aktivnosti 

5. Definisati međuzavisnosti i ključne momente 
(milestones) 

6. Definisati potrebe za stručnošću (izvodljivost) 

7. Odrediti nosioca aktivnosti
40
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BR
.

Plan aktivnosti
Mesec

Partneri/
odgovornosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Očekivani rezultat 1

1.1 Aktivnost  1.1 X PROJEKTNI PARTNER 1

1.2 Aktivnost  1.2 X X PROJEKTNI PARTNER 1

1.3 Aktivnost  1.3 X X PROJEKTNI PARTNER 1

2. Očekivani rezultat 2

2.1 Aktivnost 2.1 X X PROJEKTNI PARTNER 1

2.2 Aktivnost 2.2 X X VODEĆI PARTNER

3 Očekivani rezultat 3 _

3.1 Aktivnost 3.1 X X VODEĆI PARTNER

3.2 Aktivnost 3.2 X X X X X X X X X VODEĆI PARTNER
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Plan aktivnosti
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• Navodi mnogo konkretnih detalja

• Jasan i pregledan

• Koristi jasan, jednostavan jezik

• Najobimniji deo projekta, deo koji «priča priču»

• Objašnjenje celine projekta

• Vezan je za rezultate, ali

• Mnogo specifičniji i precizniji nivo od rezultata

Važno je za opis aktivnosti:
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PRIMER GANTOGRAMA I OPISA AKTIVNOSTI

2020. 03. 27. 44

4. ПРИПРЕМA, ОРГАНИЗАЦИЈA И РЕАЛИЗАЦИЈA ОБУКE ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ
за цца.30 учесника из одабраних омладинских организација; 

4.1  Припремање тренинга, агенде за учеснике и тренерске агенде
4.2 Припремање радних свесака за потребе едукација: што ће садржати све материјале и радне листове који ће се 
обрађивати на тренинзима, прилагођено за самостално коришћење организацијама без искуства, са интегрисаним 
примерима добре праксе из менторског искуства РЦ Алфе. Радне свеске ће бити модуларног карактера, листови ће се 
моћи додатвати сукцесивно, стварајући неку врсту персоналног фасцикла за потребе свак учесника..
4.3 Техничка организација тренинга (усаглашавање термина, позивање учесника,простор, техника, материјали, итд.), 
4.4. Реализација једнодневног тренинга са око 30 учесника из организација у менторском процесу: кључне речи овог 
блока су: састављање пројектног тима, интерне процедуре, управљање пројектом и пројектним активностима, управљање 
финансијама, администрирање пројеката, обезбеђивање видљивости. 

Пројекат ће суфинансирати путне трошкове доласка учесника на тренинг у просеку са 2000 дин. По организацији

У оптималном случају, ова обука ће се организовати одмах након одобравања пројеката, пре почетка стварне реализације 
од стране појединих организација.
Активности кординира: члан пројектног тима – водећи тренер, задужен за едукације
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METODOLOGIJA 
daje odgovor na pitanje: kako nameravate da 

ostvarite svoje ciljeve

Primeri za metode
• Istraživanje, analiza, definisanje problema
• Transfer dobre prakse, znanja i iskustva
• Studijsko putovanje
• Obuka (trening)
• Medijska kampanja
• Modernizacija sistema informisanja
• Anketa
• Saradnja sa NVO
• Vrednosi aspekti: „posebno ćemo voditi računa...“ npr. otvorenost, 

tranparentnost
Napomena: potrebno je dati kraći opis navedenih metoda u 
konkretnoj fazi realizacije projekta
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• Preduslovi su spoljni faktori koji moraju biti zadovoljeni pre 

same implementacije da bi početak projektnih aktivnosti 

uopšte bio moguć

• Pretpostavke su spoljni faktori na koje projekat ne može 

uticati  a važni su za realizaciju projekta, ostvarivanje 

rezultata, svrhe i opšteg cilja;

• Pretpostavke se odnose na rizike sa kojima ćemo se 

verovatno suočiti a  istovremeno su i područje izvan naše 

moći. Formulišu se kao pozitivno stanje.

Preduslovi, pretpostavke i rizici
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• Šta može naš projekat odložiti?

• Šta može naš projekat skrenuti na drugu, neželjenu stranu?

• Šta može umanjiti efekte našeg projeta?

• Šta može sprečiti izvodjenje našeg projekta?

Zašto je važno ANALIZIRATI PREPREKE?

• Proveramo realističnost projekta
• «Osiguravamo »  vlasnika projekta za slučaj pojave neželjenih

okolnosti
• Pokazujemo da nam je stalo i da smo odgovorni prema donatoru

i sredstvima koja planira da uloži
• Razmišljamo postoje li drugi, manje rizični načini da ostvarimo

željeni rezultat

PREPREKE, MOGUĆE TEŠKOĆE
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PRETPOSTAVKE i MOGUĆE POTEŠKOĆE
UPOREDNI PRIMER

Pozitivno formulisane 
PRETPOSTAVKE
• Svi predviđeni aktivnosti se realizuju 

zavrtanom dinamikom i svi akteri su 
motivisani do kraja projekta da 
izvršavaju svoje obaveze

• Prilike na republičkom nivou su 
stabilne i MOS stabilno podržava 
ovakav koncept rada i izgradnju 
kapaciteta neiskusnih organizacija

• Politika vlast na opštinskim 
/gradskim nivoima funkcioniše 
stabilno i sredine su podržavajući 
nastrojeni prema civilnim 
organizacijama i inicijativama 
generalno

moguće POTEŠKOĆE / RIZICI

• gubitak motivacije za poštovanje 
„pravila igre“ u procesu, ako dođe do 
velikih kašnjenja u realizaciji procesa 
(prođe jako mnogo vremena od njihovog 
apliciranja do ulaska u program)

• dođe do bitnih promena na republičkom 
nivou i MOS ne može da nastavi ovakav 
koncept i izgradnju kapaciteta 
neiskusnih organizacija

• dođe do bitnih promena na 
opštinskim/gradskim nivoima i sredine 
postanu neprijateljski nastrojeni prema 
civilnim organizacijama i inicijativama 
generalno
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Održivost - definicija

Rečnik Evropske komisije:

• verovatnoća da će nastaviti da traju osnovni rezultati do kojih 
je projekat doveo, a nakon okončanja perioda spoljne pomoći 

• Procena verovatnoće nastavka korišćenja rezultata projekta i 
nakon prestanka eksternog finansiranja... 
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Održivost

 Institucionalna održivost - Da li osnažena 
institucionalna struktura može da nastavi da 
isporučuje rezultate krajnjim korisnicima?  

 Ekonomska i finansijska održivost - Da li rezultati 
mogu doneti ekonomske koristi i nakon završetka? 

 Ekološka održivost - Da li će projekat uticati na 
okruženje?

Obuka o upravljanju projektnim cikuslom za predstavnike organizacija
civilnog društva u okviru projekta

„Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“

Šta ima uticaj na održivost projekta ?

 Institucionalni nivo

 Stavovi/uverenja/vrednosti

 Organizacija 

 Znanje i veštine

 Korišćenje stečenog znanja i veština

 Finansijska održivost

Obuka o upravljanju projektnim cikuslom za predstavnike organizacija
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Ponovljivost -multipliciranje

Mogućnosti umnožavanja, ponavljanja  rezultata? 

Ponavljanje istih/sličnih aktivnosti u cilju dobijanja 
istih/sličnih rezultata od strane druge organizacije;

 ali u drugom prostoru (npr. delu opštine, susednoj opštini) 

 vremenu (npr. godini) 

 sektoru (npr. obuke)

Obuka o upravljanju projektnim cikuslom za predstavnike organizacija
civilnog društva u okviru projekta
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Monitoring i evaluacija

• Monitoring je sistematsko i redovno praćenje 
implementacije/sprovođenja projekta

• Evaluacija je analiza podataka i donošenje 
sudova/ocena  o uspehu 
implementacije/sprovođenja projekta
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Monitoring Evaluacija

Učestalost Sistematski, redovno, 
kontinuirano, istovremeno  
sa dešavanjem

Periodično, povremeno, u 
određenim  fazama (u toku 
realizacije,na kraju,
naknadno)

Aktivnost Prikupljanje podataka, 
praćenje i nadgledanje

Procena, donošenje ocena 
na osnovu podataka 
prikupljenih monitoringom 

Svrha Poboljšanje efikasnosti, 

praćenje napretka,

izmene u planovima 
aktivnosti

Poboljšanje uspešnosti, 
uticaja, budući rad i razvoj

Fokus Resursi, rezultati, proces, 
planovi aktivnosti

Uspešnost, relevantnost, 
uticaj, rentabilnost, 
preispitivanje ciljeva
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Neke od aktivnosti monitoringa koje treba
planirati

•Preispitivanje plana aktivnosti
•Priprema plana monitoringa i evaluacije
•Prikupljanje podataka
•Izveštavanje
•Organizovanje sastanaka za preispitivanje
•Nešto još.....(zavisi od projekta do projekta)
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MONITORING PROJEKTA

fokusira na prikupljanje i analizu informacija u vezi sa:

• Stvarnim tokom projekta (početna ulaganja, preduzete 
aktivnosti i postignuti rezultati) i kvalitetom samog procesa 
(na pr. učešće zainteresovanih strana, jačanje loklanih 
kapaciteta)

• Finansijskim tokom projekta (budžet i troškovi)
• Preliminarnim odgovorom ciljnih grupa na aktivnosti 

u okviru projekta (na pr. korišćenje usluga ili prostora i 
promena u znanju, stavovima i ponašanju)

• Razlozima za bilo kakve neočekivane ili nepovoljne 
reakcije ciljnih grupa, kao i koje se aktivnosti u tim 
slučajevima mogu preduzeti kako bi se situacija poboljšala
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Primer jednostavnog monitoring plana na projektu
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• Vidljivost donatorske podrške je izuzetno važno
• Planiranje budžetske stavke za promociju je obaveza u svim 

projektima finansiranim od EU  kao i brojnih drugih donatora
• Budžet može da sadrži sredsdstva za promociju, npr.:

• Posteri, flajeri,
• Panoi, table
• Rol-up baner
• Internet stranice i promocija na društvenim mrežama
• Ostali promotivni materijali (majice, kačketi, mini USB, olovke, 

blokovi i sl,)
• Obratite pažnju u kojoj meri je projekat vidljiv vašim krajnjim 

korisnicima 
• Setite se zainteresovanih strana, kanali komunikacije – pa i 

elementi radi vidljivosti treba da su primereni njima
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Vidljivost 
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Primer 
jednostavnog 

plana 
vidljivosti na 
projektu

Obuka o upravljanju projektnim cikuslom za predstavnike organizacija
civilnog društva u okviru projekta

„Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“

• Format projektne aplikacije poštovati u celosti 

• Odgovoriti na svako pitanje 

• Pridržavati se tehničkih upustava o odabiru fonta i veličini slova, 
razmaku među redovima kao i ograničenja u obimu pisanja (max 1 
str. i sl.)

• Priložiti sve priloge

• Imati u vidu tabelu za evaluaciju! 

• Proveriti da li bi sami sebi dali pozitivnu ocenu naspram pitanja koja 
sagledavaju ocenitelji 

• Posebno su važni delovi FINANSIJSKI I OPERATIVNI 
KAPACITET  i RELEVANTNOST jer je nedostatak bodova u 
ocenjivanju ovih delova, eliminatoran za vaše projekte 
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Formulacija projektnog predloga
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Dobro je imati na umu:
• Samo projekti koji su dobili preko 50 bodova će biti razmatrani za finansiranje.
• Da bi bili uzeti u razmatranje za finansiranje projekti čiji su zahtevani budžeti preko 

10.000 USD, projektni predlozi u procesu evaluacije treba da dobiju preko 75 
bodova

• Ukoliko je ukupan zbir bodova u sekciji 1 (Finansijski i operativni kapacitet 
podnosioca prijave) niži od 10, projekat će biti isključen iz daljeg evaluacionog 
procesa

• Ukoliko je ukupan zbir bodova u sekciji 2 (Relevantnost) niži od 18, projekat će biti 
isključen iz daljeg evaluacionog procesa

Tabela za evaluaciju ima 5 sekcija sa ukupno 100 bodova i pojedina sekcije nose:
• Finansijski i operativni kapacitet (15)
• Relevantnost (25)
• Metodologija (25)
• Održivost (20)
• Budžet (15)
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Kriterijumi za evaluaciju
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TABELA ZA 
EVALUACIJU

-pouke?
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ŠTA, AKO NAM ODOBRE PROJEKAT? 

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

******  Reаlizаcijа odobrenih projekаtа orgаnizаcijа
počinje od dаtumа koji je nаznаčen u Ugovoru koji je 

potpisаn sа donatorom.
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• Nosilаc projektа kаo ugovornа strаnа trebа pаžljivo dа pročitа
ugovor i upoznа se sа prаvimа i obаvezаmа, kаo i prаvilimа i
procedurаmа koje morа poštovаti tokom reаlizаcije projektа. 

• Ugovoru koji je sklopljen između donatora i projektnih
orgаnizаcijа je sličаn zvаničnom poslovnom ugovoru: 
finаnsijer dаje finаnsijskа sredstvа nosiocu projektа zа
ispunjаvаnje određenih ciljevа, zаdаtаkа i preuzetih obаvezа. 

• Stogа, nerаzumevаnje ugovorа ili poslovnih аrаnžmаnа ne 
predstаvljа nikаkvo oprаvdаnje i ne oslobаđа od
odgovornosti.
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KAKO SE RUKOVODI PROJEKTOM?

1) FORMIRANJE TIMA (KONZORCIJUMA) PROJEKTA

a) Formiranje tima projekta (koordinator, sekretar, lokalni koordinatori, realizatori, 
volonteri)

b) Održavanje sastanka tima projekta i upoznavanje sa osnovnim elementima 
projekta (dugoročni cilj, cilj projekta, planirani rezultati, predviđene aktivnosti)

2) RASPODELA DUŽNOSTI MEĐU ČLANOVIMA TIMA

a) Nabrojati glavne aktivnosti
b) Razbiti aktivnosti u dužnosti
c) Odrediti redosled aktivnosti i međuzavisnost aktivnosti
d) Predvideti početak, trajanje i rok za obavljanje aktivnosti
e) Odrediti indikatore
f) Odrediti ekspertizu neophodnu za obavljanje aktivnosti
g) Raspodeliti dužnosti – preporučljivo je definisati opis posla svakog člana 

projektnog tima – u principu je to posao menadžera projekta

Obuka o upravljanju projektnim cikuslom za predstavnike organizacija
civilnog društva u okviru projekta

„Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“

KAKO SE RUKOVODI PROJEKTOM?

3) MONITORING PROJEKTA

a) Dogovor o načinu i tehnici praćenju napretka, analiza napretka, po potrebi korekcije
b) Izveštaji progresa po potrebi i kako donator očekuje

4) FINANSIJSKI MENADŽMENT PROJEKTA

a) Pregled i po potrebi preformulisanje budžeta projekta, ako je potrebno, obavezno u 
sporazumu sa donatorom
b) Izrada tabela pregleda troškova
c) Izrada tabela protoka novca
d) Finansijski monitoring
e) Izrada finansijskih izveštaja

5) EVALUACIJA PROJEKTA -ako je tako dogovoreno
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KAKO SE RUKOVODI PROJEKTOM?

6) PISANJE IZVEŠTAJA

1) pisati tokom realizacije projekata, a nikako u poslednjem trenutku;
2) pisati prema formi koju zahteva donator (uz upotrebu grafikona, fotografija, 

tabela realizacije projekata – gde je to moguće);
3) pisati sa punom ozbiljnošću i svešću da vrlo često donator kvalitet realizacije

poistovećuje sa kvalitetom podnesenog izveštaja. (Možete izvrsno realizovati
projekat i podneti umesto izveštaja žvrljotinu na dve strane o realizaciji projekta i
oprostiti se od dalje saradnje sa tim donatorom)

4) poslati na vreme, najbolje dan-dva pre isteka roka.

ZLATNO PRAVILO: nije sramota pitati, tražite savet od iskusnih projekt 
menadžera, ne uvek od samozvanih, nego od onih, koji su realizovali 
projekte slične vrednosti!!!
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1. Počnite s analizom na vreme i radite u timu;

2. Pokušajte obezbediti što više argumenata (pokazatelja) za

identifikovani problem;

3. Stavite se u poziciju krajnjih korisnika;

4. Kod definisanja specifičnog cilja projekta postavite sebi pitanje da

li je to cilj ili sredstvo za ostvarenje cilja;

5. Budite jasni i precizni kod indikatora, takođe i kod izvora

verifikacije;

6. Slobodno prilagođavajte nijanse s vremena na vreme tokom

pripreme projektnog predloga, to je prirodan proces;

7. Budite realni.

Kako izbeći greške?
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• Projekat se piše u „5 do 12“ i pritiska vreme
• Samo jedna osoba radi na projektnom predlogu;

• Fazi analize se ne posvećuje dovoljno vremena (ne radi se 
analiza zainteresovanih strana, ne istražuju se potrebe korisnika, 
ne radi se drvo problema i ciljeva);

• Problem se definiše na bazi „osećaja“, bez čvrste argumentacije i 
jasnih uzročno‐posledičnih veza;

• Ne razlikuju se pojmovi: ciljne grupe, direktni i indirektni 
korisnici, krajnji korisnici i sl.;

• Često se mešaju pojmovi cilja sa sredstvima za ostvarenje cilja;

Najčešće greške I
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• Opšti i specifični ciljevi projekta nisu adekvatno formulisani 
(ima ih mnogo, ne objašnjavaju svrhu projekta i ne odnose se 
na identifikovani problem i realnu potrebu korisnika);

• Između aktivnosti, rezultata i specifičnog cilja projekta ne 
postoji jasna i logična veza;

• Indikatori/pokazatelji ciljeva i rezultata nisu adekvatno 
formulisani i/ili nisu realni (preambiciozni, ne odnose se na 
cilj ili rezultat, izvori verifikacije neodređeni i sl.)

• Razmatranje mogućih rizika i pretpostavki se ne uzima 
dovoljno u obzir (prepisuju se ili ponavljaju iz drugih 
projekata)

Najčešće greške II
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Hvala za učešće! 
Srećno u procesu apliciranja!

Zorica Rašković    zraskovic@gmail.com

Endre Balaša           bendre@stcable.rs 

Upravljanje projektnim ciklusom za 
organizacije civilnog društva


